

תשתית לצמיחה

2023

ממשלת ישראל



תוכן עניינים

3	הקדמה: מנכ"ל משרד ראש הממשלה
4	הקדמה: המטה הכלכלי-חברתי במשרד ראש הממשלה
5	על התוכנית הרב-שנתית לפיתוח תשתיות
6	מדריך לקורא

ריכוז פרויקטי תשתית לשנים 2023-2025

9	משרד התחבורה
24	משרד האנרגיה
44	משרד האוצר
46	משרד הביטחון
49	משרד הבריאות
53	המשרד להגנת הסביבה
55	משרד החינוך
57	משרד הכלכלה והתעשייה
59	משרד התקשורת

הקדמה: מנכ"ל משרד ראש הממשלה

אני שמח וגאה לפרסם את התוכנית הרב-שנתית לפיתוח תשתיות בישראל, "תשתית לצמיחה 2023". התוכנית, פרי עבודתו של המטה הכלכלי-חברתי במשרד ראש הממשלה, מרכזת נתונים ומידע בין-משרדי בדבר מיזמי התשתית הצפויים להימצא בשלבי בנייה ופיתוח במהלך חמש השנים הקרובות. בתוך כך, התוכנית מבטאת את החשיבות העצומה שמייחסת הממשלה להשקעות ממוקדות תשתית וצמיחה.

פיתוח תשתיות הוא אחד ממחוללי הצמיחה הכלכלית החשובים והמרכזיים ביותר למשק הישראלי. השקעה רחבה בתשתיות הכרחית להגדלת פרוץ העבודה במשק הישראלי, למיצוי הפוטנציאל הכלכלי של מדינת ישראל ולחיזוק עוצמתה הכלכלית והמדינית כאחד. במישור החברתי - קידום מואץ של תשתיות אנרגיה, מים, דיור, תחבורה ותקשורת איכותיות מהווה בסיס קריטי לקפיצה באיכות חייהם של כלל האזרחים. השקעה מסיבית בתשתיות אלו מאפשרת שיפור מתמיד ברמת החיים, כך שכלל חלקי האוכלוסייה יכולים ליהנות מפירות הצמיחה הכלכלית של מדינת ישראל.

לצד ההשקעות התקציביות, הפעולות למעטפת כוללת של עשייה ממשלתית נרחבת להאצת תחום התשתיות תורמות לקיצור הליכים בירוקרטיים, לשיפורן של יכולות התיאום והסנכרון בין כלל הגורמים העוסקים במנעד רחב בתחום ולחיזוק ההון האנושי בתחומי התשתיות. כל אלה, על מנת להבטיח תשתיות איכותיות, מותאמות ומתקדמות בכל תחומי החיים ולרווחתם של כלל אזרחי ישראל.

בברכה,

יוסי שלי

מנכ"ל משרד ראש הממשלה

הקדמה: המטה הכלכלי-חברתי במשרד ראש הממשלה

כחלק ממהלכי המטה הכלכלי-חברתי במשרד ראש הממשלה לקידום מנועי צמיחה במשק, להגברת פיריון העבודה, להעלאת רמת החיים הכוללת ולצמצום פערים כלכליים-חברתיים לעבר צמיחה מכלילה, אנו מביאים בפנים את תוכנית ההשקעה בתשתיות של ממשלת ישראל, המעודכנת לשנים 2023-2027.

"תשתית לצמיחה" - התוכנית הרב-שנתית לפיתוח תשתיות במדינת ישראל המובאת לפניכם - גובשה במטה הכלכלי-חברתי בשיתוף עם משרדי הממשלה הרלוונטיים, אגף החשב הכללי ואגף התקציבים במשרד האוצר וכן עם החברה הממשלתית "ענבל". התוכנית מפורסמת לציבור החל משנת 2017, בראייה חמש-שנתית. התוכנית העדכנית המפורטת להלן, המשקפת את המשך הגדלת ההשקעה של המדינה בפרויקטי תשתית, כוללת פרויקטים רחבי היקף שהחלו את שלב ההקמה, או שהקמתם צפויה להתחיל בין השנים 2023-2027.

אנו רואים בריכוז הפרויקטים פלטפורמה תומכת משמעותית לגיבוש תפיסה ממשלתית מושכלת ומבוססת נתונים בתחום התשתיות. בסיסי הידע מסייעים לקביעת סטנדרט גבוה ואחיד בתכנון תשתיות ובביצוען, בבחינת סדרי עדיפויות ממשלתיים, בהתאמת שיטות המימון והביצוע עבור כל פרויקט תשתית חדש, ובגיבוש מנגנוני בקרה אחר עמידה בתקציבי הפרויקט ובלוחות הזמנים לביצועו.

אנו מוצאים בעבודה זו ביטוי למאמצינו להגברת שקיפות בעבודת הממשל, בהנגשת נתונים ובקריאה לשיתופי פעולה נרחבים, במקרה זה בדגש על שותפויות עומק עם המגזר העסקי בארץ ובעולם. זאת, כחלק ממהלך כולל בנושא, לרבות פרסום ציבורי של ספר תכניות העבודה הממשלתי ודיווחי הביצוע של החלטות הממשלה.

בברכת הצלחה לכל העוסקים במלאכה,

אמיר ברקן

סמנכ"ל כלכלה ותשתיות

משרד ראש הממשלה

לירון הנץ

סמנכ"לית ממשל וחברה

משרד ראש הממשלה

על התוכנית הרב-שנתית לפיתוח תשתיות

התוכנית המובאת בפניכם נועדה להציג בצורה שקופה ומרוכזת את כלל ההשקעות החשובות בנושאי התשתית במדינה, את אופן מימון וביצוען ואת לוחות הזמנים לביצוען. התוכנית גם מספקת מידע, ודאות ואופק ביצוע, במטרה לעודד כניסה של השקעות פרטיות מישראל ומהעולם כולו, כך שהתחרות תגדל, איכות השירותים תשתפר ומחירים יפחת. בנוסף, ריכוז הפרויקטים הינו צעד חשוב לטובת בחינה ממשלתית של הפרויקטים בראייה רחבה ואסטרטגית לצורך תיאום ושיפור בתכנון התשתיות בישראל ובביצוען, ומשמש כזרקור עבור תהליכי התכנון והביצוע של הממשלה בתחום פיתוח התשתיות.

החוברת מציגה את התוכנית הרב-שנתית לפיתוח התשתיות של מדינת ישראל לשנים 2023-2027. התוכנית כוללת רשימה של פרויקטי תשתית, שעלות הקמתם 100 מיליון ש"ח ויותר ושהקמתם החלה או צפויה להתחיל בין השנים 2023-2027. הפרויקטים המפורטים הם בביצוע או ברישוי של משרדי הממשלה, יחידות הסמך והחברות הממשלתיות שבאחריותם. הפרויקטים המצוינים בתוכנית זו הם כאלו אשר אושרו בהחלטת ממשלה או בסיכום של הגורמים המוסמכים לאשרם. יודגש כי חוברת זו אינה מציגה את כלל פרויקטי התשתית אשר מקודמים על-ידי משרדי הממשלה, אלא רק את הפרויקטים העומדים בקריטריונים הנ"ל.

התוכנית המוצעת היא פרי עבודתם של גורמים רבים בממשלה: משרדי הממשלה, יחידות הסמך והחברות הממשלתיות המוזכרות בתוכנית, משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה.

מדריך לקורא

1. משרד התחבורה

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
שיטת ביצוע צפויה	צורת מימון	צורת בעלות	האם התאמה ל-PPP?	משך הקמה (שנים)	מועד צפוי תחילת ההקמה	מועד צפוי לפרסום המכרז	אומדן עלויות ההקמה (מלשי"ח)	מיקום	תיאור הפרויקט	שם הפרויקט	רשות/חברה מנהלת	סטטוס הפרויקט	תחום התשתית
מכרז קבלני + PPP	מבנה תחתון - תקציבי, מבנה עליון - משולב	זכיונות	כן	6	Q3/2022	Q2/2022	7,664	צפון	הקמת קו רכבת קלה נופית, המחבר בין נצרת לחיפה, לאורך 41 ק"מ וכולל 20 תחנות.	רכבת קלה - חיפה - נצרת	חברת "חוצה ישראל"	הקמה	תשתית רכבת קלה 

בכותרת:

1. **שם המשרד הממשלתי:** המשרד אשר באחריותו או תחת הרגולציה שלו יוקמו הפרויקטים הרשומים בטבלה.

בטבלה:

2. **תחום התשתית הספציפי.**

3. **השלב בתהליך** שבו מצויים הפרויקטים המופיעים בטבלה. יש ארבעה שלבים בתהליך:

- א. ייזום - מרגע החשיבה הראשונית על הפרויקט ועד רגע פרסום המכרז לתכנונו ולהקמתו. שלב יכול לכלול: חשיבה ראשונית, ביצוע בדיקת כדאיות כלכלית, תכנון ראשוני, תכנון סטטוטורי, בדיקת התאמה ל-PPP (שיתוף פעולה בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי)¹, תכנון וגיבוש תכולות הפרויקט, הליך בקשה לקבלת מידע (RFI), גיבוש החלטת ממשלה בנושא, גיבוש החלטה לביצוע הפרויקט, קידום זמינות לפרויקט ועבודות מקדימות בשטח.
- ב. מכרז - החל מפרסום מכרז או מיון מוקדם ועד בחירת הזוכה במכרז.
- ג. תכנון מפורט ו/או סגירה פיננסית - תכנון מפורט של הפרויקט, או במקרה של פרויקט שנקבע כי יבוצע בשיטת PPP - תכנון מפורט, עבודות מקדימות וסגירה פיננסית עד תחילת ההקמה.
- ד. הקמה - פרויקטים שהחלה הקמתם בשטח, או כאלו אשר מוכנים לתחילת הקמה.

<http://mof.gov.il/AG/Projects/ProjectsPrivateSector/Pages/PresentationPPP.aspx> 1

4. רשות או חברה המבצעת את הפרויקט.

5. שם הפרויקט.

6. תיאור הפרויקט.

7. **מיקומו הגיאוגרפי של הפרויקט:** מיקום זה יכול להיות ארצי (במקרה של תשתיות שעוברות/מוקמות בכל ברחבי הארץ), אזורי (במקרה של תשתיות שעוברות/מוקמות בין כמה רשויות מקומיות, אך בתחום מחוז אחד), או נקודתי - ביישוב או בסמוך ליישוב מסוים. המיקום האזורי נקבע לפי תחומי מחוזות משרד הפנים.

8. **אומדן עלויות ההקמה:** הערכת עלות הפרויקט במיליוני ש"ח. אומדן עלות ההקמה אינו כולל את עלויות התפעול והתחזוקה העתידיות של הפרויקט לאחר תחילת הפעלתו. חשוב להדגיש, כי מדובר בהערכה לעת זו בלבד, ועם הזמן (וההתקדמות בתכנון ובגיבוש הפרויקטים) ייתכנו עדכונים. אם אי אפשר לקבוע את האומדן, מצוין כי הוא טרם נקבע. בנוסף, עבור חלק מהפרויקטים לא מצוין אומדן מכיוון שמדובר בפרויקט לפני/במהלך פרסום מכרז.

9. **מועד צפוי לפרסום המכרז:** מצוין על פי רבעונים. משרדים אשר לא יכלו לקבוע מועד בשלב זה ציינו, כי המועד טרם נקבע.

10. **מועד צפוי לתחילת הקמה:** מצוין על פי רבעונים. משרדים אשר לא יכלו לקבוע מועד בשלב זה ציינו, כי המועד טרם נקבע.

11. **משך הקמה צפוי:** הערכה של שנות הקמה צפויות.

12. **האם נבחנה התאמה ל-PPP?** ניתן לבצע לכל פרויקט בחינת התאמה לשיטת מימון וביצוע זו. הערכים האפשריים הם:

א. כן.

ב. לא.

ג. לא ידוע.

ד. לא רלוונטי.

13. **צורת בעלות.** הערכים האפשריים הם:

א. ציבורית - המדינה היא הבעלים של הקרקע ושל הפרויקט.

ב. זכיינות - הסקטור הפרטי הוא בעל זכות בקרקע וזכאי לגבות תשלומים מהציבור או לקבל תשלום מהמדינה. בסוף תקופת הזיכיון הקרקע והפרויקט חוזרים לבעלות המדינה.

ג. פרטית - הסקטור הפרטי הינו הבעלים של הפרויקט.


ד. טרם נקבע.

14. **צורת מימון.** הערכים האפשריים הם:

- א. תקציבי - פרויקט בבעלות ציבורית, כאשר כלל המימון לפרויקט מקורו בתקציב המדינה.
- ב. פרטי - המדינה אינה מממנת את עלויות ההקמה.
- ג. משולב - עלויות ההקמה מגיעות מהמגזר הפרטי והציבורי. לדוגמה: המדינה מעניקה מענק הקמה, כאשר שאר המימון מגיע מהמגזר הפרטי.
- ד. תעריף - פרויקט בבעלות ציבורית, כאשר העלויות ימומנו מתעריף האספקה (חשמל/מים).
- ה. טרם נקבע.
- ו. אחר.

15. **שיטת ביצוע צפויה.** הערכים האפשריים הם:








- א. מכרז קבלני - ביצוע (ותכנון מפורט ככל שנדרש) על ידי קבלן פרטי.
- ב. PPP - תכנון מפורט, ביצוע ותפעול על ידי זכיין פרטי.
- ג. ביצוע עצמי - ביצוע על ידי עובדי החברה המנהלת עצמם או החברה הממשלתית הרלוונטית (למשל, עובדי חברת החשמל, או עובדי מקורות).
- ד. משולב - ביצוע עצמי וקבלני כך ש חלק מהפרויקט מבוצע על ידי עובדי החברה המנהלת וחלק על ידי קבלן פרטי באמצעות מכרז.
- ה. ביצוע פרטי - פרויקט בבעלות פרטית ובמימון פרטי, ביצוע על ידי חברה פרטית (המדינה היא הרגולטור). לדוגמה: רשות החשמל נותנת רישיון ליצרן חשמל פרטי.
- ו. טרם נקבע.








עלה ירוק: על פי החלטת ממשלה מספר 543 מיום 24 באוקטובר 2021 שעניינה האצת תשתיות במסגרת המאבק בשינויי האקלים, נוספה לחוברת התייחסות לפרויקטים בעלי תרומה משמעותית למאבק במשבר האקלים. הפרויקטים סווגו בהתאם למסמך "GREEN BOND FRAMEWORK" שפרסם החשב הכללי במשרד האוצר וסומנו בעלה ירוק לצדם. 






משרד התחבורה







תחום התשתית	סטטוס הפרויקט	רשות/חברה מנהלת	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מיקום	אומדן עלויות ההקמה (מל"ש"ה)	מועד צפוי לפרסום המכרז	מועד צפוי לתחילת ההקמה	משך הקמה (שנים)	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	צורת בעלות	צורת מימון	שיטת ביצוע צפויה
תשתית רכבת קלה 	הקמה	חברת "חוצה ישראל"	רכבת קלה - חיפה - נצרת	הקמת קו רכבת קלה נופית, המחבר בין נצרת לחיפה, לאורך 41 ק"מ וכולל 20 תחנות.	צפון	7,664	Q2/2022	Q3/2022	6	כן	זכיינות	מבנה תחתון - תקציבי, מבנה עליון - משולב	מכרז קבלני + PPP
תשתית רכבת קלה 	תכנון מפורט ו/או סגירה פיננסית + הקמה	חברת "נתיבי תחבורה עירוניים"	קו ירוק - תל-אביב	הקו מחבר את החלקים הדרומיים של המטרופולין (חולון ושולי העיר ראשון לציון) והצפוניים (הרצליה) עם העיר תל-אביב, נותן מענה לפיתוח עתידי דרך המע"ר בצפון מערב תל-אביב ומערב הרצליה ומאפשר נגישות למוקדי התעסוקה ברמת החייל, באוניברסיטת תל-אביב, בחולון, בראשון לציון ובהרצליה פיתוח. אורך הקו כ-39 ק"מ, מתוכם כ-4.5 ק"מ תת-קרקעיים עם כ-61 תחנות, מתוכן 4 תחנות תת קרקעיות (קרליבך, דיזנגוף, כיכר רבין וארלוזורוב).	מרכז	18,219	Q3/2019	Q4/2019	8	כן	זכיינות	מבנה תחתון - תקציבי, מבנה עליון - משולב	מכרז קבלני + PPP
תשתית רכבת קלה 	תכנון מפורט ו/או סגירה פיננסית + הקמה	חברת "נתיבי תחבורה עירוניים"	קו סגול - תל-אביב	הקו הסגול מתוכנן לקשר את האזורים המזרחיים של מטרופולין תל-אביב אל מרכז העיר תל-אביב, ויעבור במפלס הקרקע. אורכו הכולל של הקו צפוי להיות כ-28 ק"מ.	מרכז	11,097	Q3/2019	Q4/2019	7	כן	זכיינות	מבנה תחתון - תקציבי, מבנה עליון - משולב	מכרז קבלני + PPP






תחום התשתית	סטטוס הפרויקט	רשות/חברת מנהלת	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מיקום	אומדן עלויות ההקמה (מלש"ח)	מועד צפוי לפרסום המכרז	מועד צפוי לתחילת ההקמה	משך הקמה (שנים)	האם נבחרה התאמה ל-PPP?	צורת בעלות	צורת מימון	שיטת ביצוע צפויה
תשתית רכבת קלה 	הקמה	צוות תוכנית-אב לתחבורה, ירושלים	"JNET"	הפרויקט כולל את הארכת הקו האדום הקיים (עד נווה יעקב בצפון ועד בית החולים "הדסה-עין כרם" בדרום) והקו הירוק (מהר הצופים עד שכונת גילה, כולל שלוחות לגבעת רם, לגבעת שאול ולמלחה). הקו האדום המורחב יהיה באורך כולל של כ-21 ק"מ, והקו הירוק באורך של כ-20 ק"מ.	ירושלים	12,000	Q4/2018	Q4/2020	5	כן	זכיינות	מבנה תחתון - תקציבי, מבנה עליון - משולב	מכרז קבלני + PPP
תשתית רכבת קלה 	הקמה	צוות תוכנית אב לתחבורה ירושלים	קו כחול - ירושלים	רכבת קלה משכונת רמות בצפון ועד שכונת גילה בדרום, עם שלוחה לעמק רפאים. הקו יכלול את הפרוזדור הסגול, שיחבר את "הדסה עין כרם" וקריית הספורט במלחה לגוננים ולאזור התעשייה תלפיות, עם אופציה להארכה לארמון הנציב.	ירושלים	13,850	Q2/2021	Q4/2021	8	כן	זכיינות	מבנה תחתון - תקציבי, מבנה עליון - משולב	מכרז קבלני + PPP
תשתית רכבת קלה 	הקמה	חברת "נתיבי תחבורה עירוניים"	קו אדום - תל-אביב	קו רכבת קלה, המחבר את פתח תקווה, בני ברק, רמת גן, תל-אביב ובת ים.	מרכז	18,500	Q4/2015	Q4/2015	7	כן	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני

תחום התשתית	סטטוס הפרויקט	רשות/חברת מנהלת	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מיקום	אומדן עלויות ההקמה (מלש"ח)	מועד צפוי לפרסום המכרז	מועד צפוי לתחילת ההקמה	משך הקמה (שנים)	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	צורת בעלות	צורת מימון	שיטת ביצוע צפויה
תשתית רכבת תחתית 	תכנון מפורט	חברת "נתיבי תחבורה עירוניים"	המטרו - גוש דן קו M1	קו רכבת תחתית M1 יהיה באורך של כ-85 קילומטרים, ינוע בציר צפון - דרום, וישרת את הערים רעננה, הרצליה, רמת השרון, כפר סבא, הוד השרון, תל אביב, בת ים, חולון, ראשון לציון, בס ציונה, רחובות, באר יעקב, רמלה ולוד.	מרכז	150,000	טרם נקבע	2024	10	לא	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע
תשתית רכבת תחתית 	ייזום	חברת "נתיבי תחבורה עירוניים"	המטרו - גוש דן קו M2	קו רכבת תחתית M2 יהיה באורך 25 קילומטרים וינוע בציר מזרח-מערב. הקו ישרת את הערים פתח תקוה, רמת גן, בני ברק, גבעתיים ותל אביב.	מרכז		טרם נקבע	2024	10	לא	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע
תשתית רכבת תחתית 	תכנון מפורט	חברת "נתיבי תחבורה עירוניים"	המטרו - גוש דן קו M3	קו רכבת תחתית M3 יהיה באורך 32 קילומטרים, יהיה קו חצי טבעתי שיחבר בין כל הקווים. הקו ישרת את הערים בת ים, חולון, אזור, אור יהודה, גבעת שמואל, קרית אונו, פתח תקוה, תל אביב, רמת השרון והרצליה.	מרכז		טרם נקבע	2024	10	לא	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע
מסילת רכבת כבדה 	הקמה	חברת "נתיבי ישראל" + חברת "רכבת ישראל"	מסילה מזרחית	מסילה מזרחית לכביש 6.	מרכז	9,167	Q1/2019	Q2/2020	6	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
מסילת רכבת כבדה 	הקמה	חברת "נתיבי ישראל" + חברת "רכבת ישראל"	מסילה רביעית באיילון	הוספת מסילה רביעית באזור איילון.	מרכז	4,900	Q4/2020	Q4/2021	8	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
מסילת רכבת כבדה 	הקמה	חברת "רכבת ישראל"	מסילת רכבת 431	חיבור מסילתי מתחנת משה דיין בראשון לציון לענבה, לטובת חיבור למודיעין ולירושלים.	מרכז	3,474	Q3/2020	Q1/2021	5	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
מסילת רכבת כבדה 	הקמה	חברת "רכבת ישראל"	חשמול מסילות הרכבת	חשמול רשת מסילות הרכבת הארצית עבור מעבר של הנעה חשמלית של צי הרכבות.	הכל	4,760	Q4/2015	Q4/2016	8	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני

תחום התשתית	סטטוס הפרויקט	רשות/חברת מנהלת	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מיקום	אומדן עלויות ההקמה (מלש"ח)	מועד צפוי לפרסום המכרז	מועד צפוי לתחילת ההקמה	משך הקמה (שנים)	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	צורת בעלות	צורת מימון	שיטת ביצוע צפויה
מסילת רכבת כבדה 	ייזום	חברת "רכבת ישראל"	הכפלת מסילות החוף	הכפלת מסילות החוף בין תחנת שפיים לתחנת חוף הכרמל.	צפון	15,500	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע	לא	ציבורית	תקציבי	טרם נקבע
מסילת רכבת כבדה 	ייזום	חברת "רכבת ישראל"	הארכת הקו המהיר לירושלים	הארכת מסילת ירושלים עד תחנת החאן, כולל תחנת מרכז העיר.	ירושלים	4,685	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע	לא	ציבורית	תקציבי	טרם נקבע
מסילת רכבת כבדה 	ייזום	חברת "רכבת ישראל"	עוקף לוד-פלשת-שורק - שלבים א' + ב'	הקמת מסילת עוקף לוד, העברת תנועת הרכבות מחוץ לעיר לוד והקמת מסילת פלשת-שורק.	מרכז	5,000	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע	לא	ציבורית	תקציבי	טרם נקבע
מסילת רכבת כבדה 	ייזום	חברת "רכבת ישראל"	נתיבי ג - הכפלת מסילות ושינויים מסילתיים	הכפלת מסילות נתיבי ג ותחנת נתיבי ג כהמשך ישיר לפרויקט המסילה הרביעית להגדלת הקיבולת בפרוזדור איילון.	מרכז	1,648	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע	לא	ציבורית	תקציבי	טרם נקבע
נתיבי תחבורה ציבורית 	הקמה	חברת "נתיבי ישראל"	כביש 4 - נתיבי תחבורה ציבורית	מתן מענה לתחבורה ציבורית בדרך מס' 4 בקטע פרדסיה-בר אילן, לשני הכיוונים. הוספת נתיבי נוסף, ובחלק מהמקטעים שימוש בשול הקיים.	מרכז	1,800	Q4/2021	Q1/2022	4	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
נתיבי תחבורה ציבורית 	הקמה	חברת "נתיבי איילון"	נתיבים מהירים	פרויקט הקמה של נתיבים מהירים על כביש 20 וכביש 2, מראשון לציון בדרום ועד נתניה בצפון, באמצעות הוספת נתיבי ייעודי חדש לתחבורה ציבורית ולרכב רב-תפוסה (קארפול), כאשר עודף הקיבולת יימכר באמצעות תשלום אגרה.	מרכז	4,663	Q4/2018	Q1/2019	5	כן	זכיינות	משולב	מכרז קבלני + PPP
נתיבי תחבורה ציבורית 	הקמה	חברת "נתיבי ישראל"	נתיבי ישראל - קידומי זמינות נתיבי תחבורה ציבורית	הרחבת הדרך והוספת נתיבי נוסף לצורך הסדרת נתיבי תחבורה ציבורית שמאלי, בשני הכיוונים.	מרכז	700	Q4/2019	Q4/2020	3	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני

תחום התשתית	סטטוס הפרויקט	רשות/חברת מנהלת	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מיקום	אומדן עלויות ההקמה (מלש"ח)	מועד צפוי לפרסום המכרז	מועד צפוי לתחילת ההקמה	משך הקמה (שנים)	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	צורת בעלות	צורת מימון	שיטת ביצוע צפויה
נתיבי תחבורה ציבורית 	הקמה	חברת "נתיבי ישראל"	כביש 40 - נתיב תחבורה ציבורית - עדנים-סגולה	הסדרת העדפה לתחבורה ציבורית בכביש 40 ובכביש 483 במסגרת פרויקט "מהיר לעיר", הסדרת נתיב תחבורה ציבורית ייעודי 1/ או נתיב תחבורה ציבורית בשול בהתאם להנחיה לתכנן על בסיס סטטוטוריקה קיימת בכביש 40 משני צדדיו, בקטע שבין צומת עדנים לצומת סגולה, בנוסף, תכנון נתיב תחבורה ציבורית לכניסה לפתח תקווה בלבד בכביש 483, מקיבוץ גבעת השלושה ועד צומת סגולה.	מרכז	158	Q4/2021	Q1/2022	3	לא רלוונטי	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
נתיבי תחבורה ציבורית 	הקמה	חברת "נתיבי אילון"	"מהיר לעיר"	פרויקט הוליסטי של רשת נתיבי העדפה לתחבורה ציבורית באורך של 160 ק"מ, הכולל הוספת נתיבים חדשים, טיפול בתשתיות, העדפה ברמזורים, אכיפה, ייעול התפעול והגברת השירות.	מרכז	3,500	Q4/2018	Q4/2018	7	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
נתיבי תחבורה ציבורית 	תכנון מפורט ו/או סגירה פיננסית	חברת "חוצה ישראל"	מסלול תחבורה ציבורית קסם	יצירת מסלול תחבורה ציבורית מכביש 444 ועד תחנת הרכבת ראש העין צפון באורך כ-2 ק"מ.	מרכז	153	Q3/2023	Q4/2023	3	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
נתיבי תחבורה ציבורית 	ייזום	חברת "נתיבי אילון"	הקו החום	הקמת קו מתע"ן בהתאם לתת"ל 72א, באורך 30 ק"מ, החל ממתחם ה-1000 בראשון לציון ועד לוד. ההקמה תיעשה במקטעים. המועדים לתחילת ביצוע מתייחסים למקטע הראשון.	מרכז	3,200	Q1/2024	Q3/2024	4	כן	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
נתיבי תחבורה ציבורית 	ייזום	חברת "נתיבי אילון"	הקו הכחול	הקמת נתיב תחבורה ציבורית מפרד באורך 16 ק"מ, החל מצומת בילו עד צומת בית דגן, רת"צ בחלקו, ברמת שירות גבוהה מאוד. ההקמה תיעשה במקטעים. מועד תחילת הביצוע מתייחס למקטע הראשון.	מרכז	2,300	Q1/2024	Q3/2024	3	כן	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני

תחום התשתית	סטטוס הפרויקט	רשות/חברת מנהלת	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מיקום	אומדן עלויות ההקמה (מלש"ח)	מועד צפוי לפרסום המכרז	מועד צפוי לתחילת ההקמה	משך הקמה (שנים)	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	צורת בעלות	צורת מימון	שיטת ביצוע צפויה
נתיבי תחבורה ציבורית 	תכנון מפורט	חברת "נתיבי ישראל"	כביש 65 - מתעין ואדי ערה- עפולה- חדרה	שדרוג והרחבה של ציר 65 בין חדרה לעפולה, כולל ציר העדפה לרכבים רבי-תפוסה ואוטובוסים, כולל מחלוף הצמתים לאורך כביש 65 מלבד צומת הסרגל (65/675).	צפון	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע	8	כן	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע
נתיבי תחבורה ציבורית 	תכנון מפורט	חברת "נתיבי ישראל"	נתיב תחבורה ציבורית כביש 1 - שפירים-בן שמן	הוספת נתיב עזר בין מחלף בן שמן למחלף לוד.	מרכז	257	טרם נקבע	טרם נקבע	3	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
נתיבי תחבורה ציבורית 	תכנון מפורט	חברת "נתיבי ישראל"	נתיב תחבורה ציבורית כביש 4 - בר אילן- גנות	נתיבי תחבורה ציבורית ממחלף בר אילן ועד מחלף גנות. ניצול מרחב השול לשני הכיוונים, כולל חיבור לרמפות בכביש 471 במחלף בר אילן, דרך שירות ושיפורי תחבורה ציבורית באלוף שדה.	מרכז	260	Q1/2023	Q2/2023	3	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
נתיבי תחבורה ציבורית 	תכנון מפורט	חברת "נתיבי ישראל"	נתיב תחבורה ציבורית כביש 4 - גנות- אשדוד	נתיב תחבורה ציבורית בשול ימני לשני הכיוונים, החלפת מעקות ומערכות לנתיב תחבורה ציבורית ללא שינוי רוחב החתך.	דרום	583	Q1/2023	Q2/2023	3	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
נתיבי תחבורה ציבורית 	ייזום	חברת "נתיבי ישראל"	נתיב תחבורה ציבורית כביש 40 - גנים- שעריה	הוספת נתיב עזר בין גנים לשעריה.	מרכז	144	Q4/2022	Q1/2023	3	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
נתיבי תחבורה ציבורית 	תכנון מפורט ו/או סגירה פיננסית	חברת "נתיבי ישראל"	נתיב תחבורה ציבורית כביש 5 - קסם- שומרון	הוספת נתיב תחבורה ציבורית לשני הכיוונים בין המחלפים.	מרכז	204	Q1/2023	Q2/2023	3	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני

תחום התשתית	סטטוס הפרויקט	רשות/חברת מנהלת	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מיקום	אומדן עלויות ההקמה (מלש"ח)	מועד צפוי לפרסום המכרז	מועד צפוי לתחילת ההקמה	משך הקמה (שנים)	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	צורת בעלות	צורת מימון	שיטת ביצוע צפויה
שבילי אופניים 	הקמה	חברת "נתיבי אילון"	"אופנידן"	רשת של אוטוסטרדת שבילי אופניים במטרופולין תל-אביב.	מרכז	730	Q4/2018	Q2/2019	5	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
אוטובוסים רבי-קיבולת (BRT) 	הקמה	חברת "נתיבי ישראל"	תחבורה ציבורית עכו	הארכת קו המטרונית עד עכו ושילוב עם תכנון תחבורה ציבורית בעכו בקטע הבין-עירוני (כביש 4). נתיב תחבורה ציבורית ימני ובתוך עכו תנועה מעורבת.	חיפה	431	Q2/2020	Q4/2020	4	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
אוטובוסים רבי-קיבולת (BRT) 	הקמה	חברת "נתיבי ישראל"	הארכת המטרונית מזרחה (נשר)	יצירת מסלול תחבורה ציבורית בציר בר יהודה-חיפה-נשר.	חיפה	392	Q4/2017	Q4/2017	4	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
אוטובוסים רבי-קיבולת (BRT) 	הקמה	חברת "חוצה ישראל"	מטרונית קריית אתא	המשך פרויקט המטרונית לקריית אתא בתוואי נוסף מעבר לקיים היום. התוואי החדש מתחיל מכיכר ביאליק בכביש 781, דרך רח' התעלה, וממשיך כעוקף מזרחי של העיר עד למשולש גלעם. פרויקט זה יאפשר הפעלת קווי מטרונית נוספים, אשר יעלו את רמת הכיסוי ויגבירו את אפקטיביות רשת הסעת ההמונים במטרופולין חיפה.	חיפה	760	Q2/2022	Q3/2022	4	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
אוטובוסים רבי-קיבולת (BRT) 	תכנון מפורט	חברת "חוצה ישראל"	מטרונית טירת הכרמל	סלילת מסלול תחבורה ציבורית עד טירת הכרמל כהארכה למטרונית, שכיום מסתיימת במרכזית חוף הכרמל - קטע בכביש 4 וקטע עירוני בטירת הכרמל.	חיפה	618	Q2/2022	Q3/2022	4	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
כביש חדש	ייזום	חברת "נתיבי אילון"	ציר הנופש	ציר רוחב בין כביש 4 לכביש 2 דרומית לכביש 5 ורמת השרון.	מרכז	1,800	טרם נקבע	טרם נקבע	4	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני

תחום התשתית	סטטוס הפרויקט	רשות/חברת מנהלת	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מיקום	אומדן עלויות ההקמה (מלש"ח)	מועד צפוי לפרסום המכרז	מועד צפוי לתחילת ההקמה	משך הקמה (שנים)	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	צורת בעלות	צורת מימון	שיטת ביצוע צפויה
כביש חדש	ייזום	חברת "נתיבי ישראל"	כביש 40 - עוקף פתח תקווה (רשות מקרקעי ישראל)	הוצאת כביש 40 הקיים מהשטח הבנוי ושדרוג דרך 40 כדרך ראשית ארצית, וכן מתן מענה לביקושים הצפויים לאור החלטת הממשלה על פינוי "מחנה סירקין" והקמת שכונות מגורים ושטחי מסחר בתחום השטח המפונה. דרך מהירה ממוחלפת, הכוללת שלושה מחלפים במפגשים עם כביש 4713, 483 ואזור סגולה. הכביש כולל מנהור מקוטע בחלקו המרכזי, ממערב לשכונת סירקין העתידית.	מרכז	300	טרם נקבע	טרם נקבע	3	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
כביש חדש	הקמה	חברת נתיבי ישראל	כביש 71 - עפולה - בית שאן (בית שאן - יששכר)	הכפלת דרך מס' 71 לדרך דו-מסלולית, דו-נתיבית, ומחלוף הצמתים בין בית שאן לצומת יששכר.	צפון	487	Q3/2020	Q2/2021	4	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
כביש חדש	הקמה	חברת "נתיבי ישראל"	כביש 65 - עוקף עפולה מזרחי	הגדלת קיבולת מערך הדרכים האזוריות לצורך פיתוח העיר עפולה. הוצאה תנועה עוברת של כלי רכב ממרכז העיר עפולה לנוסעים מדרום הארץ לצפונה. שיפור בטיחות הנסיעה - נסיעה צפונה ללא רמזורים. התאמת הכביש לעומסי תנועה חזויים לשנת 2030. המשך פיתוח ציר כביש 65 לצפון, הרחבת הכביש לדו-מסלולי, דו-נתיבי, באורך כ-6.5 ק"מ, מבלפוריה (צומת 60/65) עד החיבור לכביש 65 באזור אחוזת ברק. תכנון צומת בחיבור עם כבישים 60 ו-65 ומחלף בחיבור עם 65 באחוזת ברק.	צפון	358	Q3/2020	Q4/2020	3	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
כביש חדש	מכרז	חברת "נתיבי ישראל"	כביש 44 - מחלף גזר	הוספת כניסה למחנה רחבעם מצד מזרח.	מרכז	110	Q1/2023	Q2/2023	3	לא רלוונטי	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני

תחום התשתית	סטטוס הפרויקט	רשות/ מנהלת	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מיקום	אומדן עלויות ההקמה (מלש"ח)	מועד צפוי לפרסום המכרז	מועד צפוי לתחילת ההקמה	משך הקמה (שנים)	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	צורת בעלות	צורת מימון	שיטת ביצוע צפויה
כביש חדש	הקמה	חברת "נתיבי ישראל"	כביש 4 מחלף חולון מזרח	השלמת מחלף חולון מזרח בכביש 4 כמענה לגידול ביחידות הדיור המתוכננות בערים חולון וראשון לציון. התב"ע של התוכנית קודמה על ידי עיריית חולון ועיריית ראשון לציון. השלמת מחלף חולון מזרח, כולל רמפות בצד המזרחי. העבודה כוללת גם ביצוע קירות תומכים ואקוסטיים, פיתוח סביבתי, גינון והשקיה, עבודות ניקוז, חשמל ותאורה, גשרי שילוט, תמרור וצבע וטיפול בהעתקת תשתיות שונות.	מרכז	212	Q2/2021	Q3/2021	3	לא רלוונטי	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
כביש חדש	הקמה	חברת "נתיבי ישראל"	כביש 85 - כרמיאל-חנניה	פרויקט זה יאפשר שיפור רמת השירות בכביש 85 מזרחית לצומת כרמיאל מזרח ושיפור רמת הבטיחות בכביש זה, הרחבה של הכביש בתוואי הקיים לדרך דו-מסלולית, דו-נתיבית, בין צומת חנניה לכרמיאל (צומת ביג), תוך הקפדה על הפרדה קשיחה ותאורה באזורים הנדרשים לכך. ההרחבה תאפשר שיפור ניכר ברמת הבטיחות והשירות למשתמשי הדרך בטווח הזמן המידי (זאת במקביל לתוכנית תשתיות לאומית (49).	צפון	372	Q3/2020	Q4/2020	3	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני

תחום התשתית	סטטוס הפרויקט	רשות/חברת מנהלת	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מיקום	אומדן עלויות ההקמה (מלש"ח)	מועד צפוי לפרסום המכרז	מועד צפוי לתחילת ההקמה	משך הקמה (שנים)	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	צורת בעלות	צורת מימון	שיטת ביצוע צפויה
כביש חדש	הקמה	חברת "נתיבי ישראל"	כביש 41 - אשדוד שלב ד' (ניר גלים). הרחבה מצומת בני ברית עד צומת אשדוד	הפרויקט מהווה חלק מכמה פרויקטים, המסדירים נגישות טובה יותר, ללא רמזורים, לנמל אשדוד. בנוסף, הפרויקט נותן פתרון לבעיות תנועתיות הנגזרות מנפחי התנועה החזויים בתחום הפרויקט. כביש 41 - דרך דו-מסלולית, 3 נתיבים, בין מחלף אשדוד לצומת בני ברית. הפרויקט כולל מחלוף צומת ניר גלים, הסדרת הכניסות ליישובים ניר גלים ובני דרום ולאזור תעשייה אשדוד, והסדרת מעבר תת"ק לתחמ"ג חברת החשמל.	דרום	1,243	Q4/2021	Q4/2022	3	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
כביש חדש	הקמה	חברת "נתיבי ישראל"	כביש 264 בין צומת קמה לצומת אשל הנשיא	הרחבת הכביש לדו-מסלולי, דו-נתיבי, מבית קמה ועד אשל הנשיא.	דרום	385	Q4/2019	Q1/2020	3	לא רלוונטי	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
כביש חדש	הקמה	חברת "נתיבי ישראל"	כביש 2 - חבצלת-אולגה (תת"ל 31)	הרחבת דרך מס' 2 לאורך 12 ק"מ לדרך מהירה, דו-מסלולית, 3 נתיבים לכל כיוון.	מרכז	1,178	Q4/2018	Q3/2019	5	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
כביש חדש	הקמה	חברת "נתיבי ישראל"	כביש 444 - חוצה טייבה	שיפורים בטיחותיים והרחבת הדרך לדו-מסלולית, דו-נתיבית.	מרכז	180	Q2/2019	Q3/2019	4	לא רלוונטי	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
כביש חדש	הקמה	חברת "נתיבי ישראל"	כביש מנתיב לדירה	ראש העין - הסדרת צומת 444/10, כולל חיבור יהודה הלוי, מחלף 444/10, הרחבת 444 בין כביש 10 ל-471, נתיב תחבורה ציבורית 444 - מכביש 5 עד 471, נתיב תחבורה ציבורית על כביש 5.	מרכז	500	Q4/2018	Q2/2019	3.5	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
כביש חדש	הקמה	חברת "נתיבי ישראל"	כביש 859 בין 4 ל-70	הקמת דרך רוחב אזורית חדשה כדרך דו-מסלולית, דו-נתיבית, והוספת דרכים חקלאיות.	צפון	410	Q4/2018	Q2/2019	3	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני

תחום התשתית	סטטוס הפרויקט	רשות/חברת מנהלת	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מיקום	אומדן עלויות ההקמה (מלש"ח)	מועד צפוי לפרסום המכרז	מועד צפוי לתחילת ההקמה	משך הקמה (שנים)	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	צורת בעלות	צורת מימון	שיטת ביצוע צפויה
כביש חדש	הקמה	חברת "נתיבי ישראל"	כביש 89 - כברי-נהריה	הסטה והרחבה של כביש 89.	צפון	135	Q4/2018	Q1/2019	3	לא רלוונטי	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
כביש חדש	הקמה	חברת "נמלי ישראל"	כביש נמל בחיפה	יצירת חיבור תחבורתי בין נמל המפרץ העתידי ובין רשת הכבישים והרכבות הארצית, כולל הסדרת התשתיות התת-קרקעית לנמל העתידי בתוך מנהרת תשתיות.	חיפה	2,130	Q1/2017	Q2/2017	6	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
כביש חדש	הקמה	חברת "נתיבי אילון"	כביש 200	כביש עוקף לוד.	מרכז	454	Q3/2022	Q1/2023	7	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
כביש חדש	הקמה	חברת "נתיבי ישראל"	כביש 38 דרומי	הרחבת כביש 38 בקטע שבין צרעה לרמת בית שמש לכביש דו-מסלולי, דו-נתיבי, כולל הקמת מפרידן בצומת ישעי-גבעת שרת, גשר הולכי רגל בצומת הכניסה לאזור התעשייה המערבי ומפרידן בצומת הכניסה לרמת בית שמש, כולל גשר להולכי רגל.	מרכז	595	Q4/2017	Q4/2018	6	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
כביש חדש	הקמה	חברת "מוריה"	כביש 60	הכפלת כביש 60 ותוספת נתיב תחבורה ציבורית מתחלף, ביצוע גשר ומנהרה, עבודות עפר, כבישים ופיתוח. מקטע צפוני: רוזמרין-סוף הגשר, מקטע דרומי: סוף הגשר-צומת חוסאן.	ירושלים	888	Q4/2018	Q2/2019	4	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
כביש חדש	הקמה	חברת "מוריה"	הפרדה מפלסית - הגבעה הצרפתית	יצירת הפרדה מפלסית בצומת הגבעה הצרפתית. במסגרת הפרויקט יבוצעו עבודות כרייה ומנהור עבור שני זוגות של מנהרות - זוג מנהרות לכיוון מעלה אדומים וזוג מנהרות לכיוון פסגת זאב.	ירושלים	1,168	Q4/2018	Q1/2019	5	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
כביש חדש	תכנון מפורט ו/או סגירה פיננסית	חברת "חוצה ישראל"	מחלף 46 וכביש 46	סלילת כביש 46 עד צומת הטייסים, הקמת מחלף חדש בחיבור כביש 46 לכביש 40 והקמת מחלף חדש בחיבור בין כביש 46 לכביש 444.	מרכז	876	Q3/2022	Q2/2023	3	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני






תחום התשתית	סטטוס הפרויקט	רשות/חברת מנהלת	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מיקום	אומדן עלויות ההקמה (מלש"ח)	מועד צפוי לפרסום המכרז	מועד צפוי לתחילת ההקמה	משך הקמה (שנים)	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	צורת בעלות	צורת מימון	שיטת ביצוע צפויה
כביש חדש	תכנון מפורט	חברת "חוצה ישראל"	תוספת נתיב כביש 6	הוספת נתיב רביעי בסיסי בשני הכיוונים בקטע שבין מחלף קסם למחלף עירון, ותוספת נתיב שלישי בסיסי בשני הכיוונים בקטע שבין עירון לעין תות.	מרכז	2,900	Q2/2022	Q4/2023	4	כן	זכיינות	משולב	PPP
כביש חדש	הקמה	חברת "חוצה ישראל"	כביש 6 - עין תות- יוקנעם, קטעים 1+2	השלמת רצף כביש 6 - עין תות- אליקים-יוקנעם.	צפון	442	Q3/2018	Q4/2018	5	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
כביש חדש	הקמה	חברת "חוצה ישראל"	כביש 444 - מקטע אייל	הקמת קטע כביש חדש דו-מסלולי דו-נתיבי בין נווה ימין לאייל באורך של כ-5 ק"מ.	מרכז	358	Q1/2019	Q2/2019	3	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
כביש חדש	תכנון מפורט	חברת "נתיבי ישראל"	כביש 611 - חריש- כביש 574	סלילת כביש 611, כניסה דרום מערבית לעיר חריש מצומת נרבתא (שער מנשה), כולל צומת חדש, מעבר אקולוגי, גשר מעל כביש 6 וגשר מעל נחל נרבתא והתחברות בכיכר לעיר חריש.	צפון	362	Q4/2022	Q1/2023	3	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
מחלף	ייזום	חברת "נתיבי ישראל"	כביש 38 - מחלף בית שמש (משרד הבינוי והשיכון)	מחלף כניסה לבית שמש ודרך מס' 3855, על ידי הקמת שני מחלפים במקום הצמתים המרומזרים.	מרכז	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע	3	לא רלוונטי	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
מחלף	הקמה	חברת "נתיבי ישראל"	מחלף אום בטין - כביש 60	הקמת מחלף בכניסה לקריית המודיעין ואום בטין.	דרום	280	Q3/2021	Q4/2021	3	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
מחלף	הקמה	חברת "נתיבי ישראל"	כביש 79 - מחלף יפתחאל	מחלף צומת יפתחאל בין דרכים מס' 79 ו-784.	צפון	204	Q2/2019	Q4/2019	3	לא רלוונטי	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני






תחום התשתית	סטטוס הפרויקט	רשות/חברת מנהלת	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מיקום	אומדן עלויות ההקמה (מלש"ח)	מועד צפוי לפרסום המכרז	מועד צפוי לתחילת ההקמה	משך הקמה (שנים)	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	צורת בעלות	צורת מימון	שיטת ביצוע צפויה
תחבורה אווירית: שדרוג תשתיות נמל תעופה	הקמה	רשות שדות התעופה	החלפת מערכות בידוק למערכות מדור מתקדם, הגדלת הקיבולת של מערכות המיון והבידוק ועוד	החלפת מכשירי בידוק למכשירים מדור חדש, התאמת מערכות השינוע והמיון למכשירים החדשים וכן שינויים והתאמות במערכת ה-HBS.	נתב"ג	267	לא רלוונטי	לא רלוונטי	5	לא רלוונטי	ציבורית	אחר	מכרז קבלני
תחבורה אווירית: שדרוג תשתיות נמל תעופה	הקמה	רשות שדות התעופה	החלפה, שדרוג והתאמת מכונות בידוק ב-LEVEL 3	פיתוח ורכש מכשירים בטכנולוגיית דיפרקציה מסוג XDI, העונים על הצרכים התפעוליים הייחודיים לרש"ת.	נתב"ג	215	לא רלוונטי	לא רלוונטי	7	לא רלוונטי	ציבורית	אחר	מכרז קבלני
תחבורה אווירית: שדרוג תשתיות נמל תעופה	הקמה	רשות שדות התעופה	התאמת מערכת המיון והבידוק הטכנולוגי לגידול בתנועה	עקב הגידול בתנועת הנוסעים בנתב"ג נדרש להתאים את מערכת ה-HBS הקיימת לקיבולת הקיימת.	נתב"ג	120	לא רלוונטי	לא רלוונטי	5	לא רלוונטי	ציבורית	אחר	מכרז קבלני
תחבורה אווירית: שדרוג תשתיות נמל תעופה	מכרז	רשות שדות התעופה	החלפת מערכות מכ"מ ואוטומציה	החלפת מערכות והתקשורת וכן מערכות המכ"מ בנתב"ג, כולל בינוי מבנה חדש, וזאת בשל התיישנות המערכות הקיימות.	נתב"ג	260	Q4/2019	Q2/2023	4	לא רלוונטי	ציבורית	אחר	מכרז קבלני
תחבורה אווירית: שדרוג תשתיות נמל תעופה	הקמה	רשות שדות התעופה	הקמת מפעלי מזון בנתב"ג	הקמת מפעלי מזון במתחם התמך המערבי בסמוך לטרמינל 3.	נתב"ג	100	Q1/2016	Q1/2020	5	כן	זכיינות	אחר	PPP








תחום התשתית	סטטוס הפרויקט	רשות/חברת מנהלת	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מיקום	אומדן עלויות ההקמה (מלש"ח)	מועד צפוי לפרסום המכרז	מועד צפוי לתחילת ההקמה	משך הקמה (שנים)	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	צורת בעלות	צורת מימון	שיטת ביצוע צפויה
תחבורה אווירית: שדרוג תשתיות נמל תעופה	ייזום	רשות שדות התעופה	תכנון וביצוע של קליטת הפעילות הפנים-ארצית בחיפה	עם סגירת שדה התעופה שדה-דב ולאור הסגירה הצפויה של שדה התעופה הרצליה, נדרש להכין את שדה התעופה חיפה לקליטת התעופה הקלה.	חיפה	130	טרם נקבע	טרם נקבע	2.5	לא רלוונטי	ציבורית	אחר	מכרז קבלני
תחבורה אווירית: שדרוג תשתיות נמל תעופה	ייזום	רשות שדות התעופה	התאמת תהליך נוסע נכנס בינ"ל ופנים ארצי בטרמינל 1	הכשרת הטרמינל לטיפול במסלול נוסע נכנס מלא.	נתב"ג	165	טרם נקבע	טרם נקבע	2	לא רלוונטי	ציבורית	אחר	מכרז קבלני
תחבורה אווירית: שדרוג תשתיות נמל תעופה	תכנון	רשות שדות התעופה	הקמת טרמינל נכנסים חדש במסוף אלנבי	תכנון והקמה של טרמינל נוסעים נכנסים חדש במסוף אלנבי כמענה לגידול המואץ בשנים האחרונות בתנועת הנוסעים.	מסוף אלנבי	260	טרם נקבע	טרם נקבע	4	לא רלוונטי	ציבורית	אחר	מכרז קבלני

משרד האנרגיה

תחום התשתית	סטטוס הפרויקט	רשות/חברה מנהלת	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מיקום	אומדן עלויות ההקמה (מל"ש"ח)	מועד צפוי למכרז הפרסום	מועד צפוי לתחילת ההקמה	משך הקמה (שנים)	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	צורת בעלות	צורת מימון	שיטת ביצוע צפויה
חשמל: ייצור חשמל קונוונציונלי	הקמה	רשות החשמל	יצרן חשמל פרטי (יח"פ): "צומת אנרגיה"	ייצור חשמל קונוונציונלי - 360 מגה-ואט.	צומת פלוגות	1,388	לא רלוונטי	לא רלוונטי	3	לא רלוונטי	פרטית	פרטי	ביצוע פרטי
חשמל: ייצור חשמל קונוונציונלי	הקמה	רשות החשמל	יצרן חשמל פרטי (יח"פ): "אתגל אשדוד"	ייצור חשמל קונוונציונלי - 186 מגה-ואט.	אשדוד	594	לא רלוונטי	לא רלוונטי	3	לא רלוונטי	פרטית	פרטי	ביצוע פרטי
חשמל: ייצור חשמל קונוונציונלי	ייזום	החשב הכללי	תחנות כוח קונוונציונליות בשורק	תחנות כוח קונוונציונליות - 600-900 מגה-ואט.	שורק	טרם נקבע	Q2/2023	טרם נקבע	3	כן	זכיינות	פרטי	PPP
חשמל: ייצור חשמל קונוונציונלי	ייזום	רשות החשמל	תחנת כוח קונוונציונלית נוספת באשכול	הקמת תחנות כח קונוונציונליות בין 600-900	אתר אשכול - אשדוד	טרם נקבע	Q2/2023	טרם נקבע	3	לא רלוונטי	פרטית	פרטי	ביצוע פרטי
חשמל: ייצור חשמל קונוונציונלי	הקמה	"חברת החשמל לישראל"	מחז"מים אורות רבין	ייצור חשמל קונוונציונלי - 1,260 מגה-ואט.	חדרה	4,800	לא רלוונטי	לא רלוונטי	3	לא רלוונטי	ציבורית	תעריף	משולב ביצוע עצמי וקבלני
חשמל: ייצור חשמל בקונגרציה	תכנון מפורט ו/או סגירה פיננסית ו/או הקמה	רשות החשמל	הליך תחרותי למתקנים המחברים לרשת החלוקה, המייצרים חשמל באמצעות גז טבעי	מתקנים לייצור חשמל באמצעות גז טבעי במתח נמוך וגבוה, אשר מוקמים מכוח הליך תחרותי של רשות החשמל - 485 מגה-ואט.	ארצי	2,000	Q3/2019	Q1/2022	4	לא רלוונטי	פרטית	פרטי	ביצוע פרטי






תחום התשתית	סטטוס הפרויקט	רשות/חברת מנהלת	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מיקום	אומדן עלויות ההקמה (מלש"ח)	מועד צפוי לפרסום המכרז	מועד צפוי לתחילת ההקמה	משך הקמה (שנים)	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	צורת בעלות	צורת מימון	שיטת ביצוע צפויה
חשמל: ייצור חשמל ממקורות מתחדשים 	ייזום	רשות החשמל	יצרן חשמל פרטי (יח"פ): "אנרגיית רוח נקייה"	ייצור חשמל מאנרגיית רוח - 114 מגה-ואט.	רמת הגולן	650	לא רלוונטי	לא רלוונטי	4	לא רלוונטי	פרטית	פרטי	ביצוע פרטי
חשמל: ייצור חשמל ממקורות מתחדשים 	ייזום	רשות החשמל	יצרן חשמל פרטי (יח"פ): "רוח בראשית - אנרגיות רוח"	ייצור חשמל מאנרגיית רוח - 190 מגה-ואט.	רמת הגולן	797	לא רלוונטי	לא רלוונטי	3	לא רלוונטי	פרטית	פרטי	ביצוע פרטי
חשמל: ייצור חשמל ממקורות מתחדשים 	תכנון מפורט ו/או סגירה פיננסית	החשב הכללי	דימונה-דרום	ייצור חשמל פוטו-וולטאי - עד כ-180 מגה-ואט + 50 אגירה.	דימונה	650	Q4/2021	Q4/2024	2.25	כן	זכיינות	פרטי	PPP
חשמל: ייצור חשמל ממקורות מתחדשים 	מכרז	החשב הכללי	PV3	ייצור חשמל פוטו-וולטאי - כ-90 מגה-ואט.	בקרבת קיבוץ אשלים	טרם נקבע	Q4/2022	Q4/2024	1.5	כן	זכיינות	פרטי	PPP
חשמל: ייצור חשמל ממקורות מתחדשים 	תכנון מפורט ו/או סגירה פיננסית ו/או הקמה	החשב הכללי	PV2	ייצור חשמל פוטו-וולטאי - עד 40 מגה-ואט.	בקרבת קיבוץ אשלים	100	Q1/2017	Q1/2022	1.5	כן	זכיינות	פרטי	PPP






תחום התשתית	סטטוס הפרויקט	רשות/חברת מנהלת	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מיקום	אומדן עלויות ההקמה (מלש"ח)	מועד צפוי לפרסום המכרז	מועד צפוי לתחילת ההקמה	משך הקמה (שנים)	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	צורת בעלות	צורת מימון	שיטת ביצוע צפויה
חשמל: ייצור חשמל ממקורות מתחדשים 	תכנון מפורט ו/או סגירה פיננסית	רשות החשמל	הליך תחרותי מס' 2 לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בשילוב קיבולת אגירה	מתקני ייצור סולארי ואגירה בפרויקטים שונים, אשר מוקמים מכוח הליך תחרותי של רשות החשמל - 608 מגה-ואט.	ארצי	4,000	Q4/2020	Q3/2023	1-1.5	לא רלוונטי	פרטית	פרטי	ביצוע פרטי
חשמל: ייצור חשמל ממקורות מתחדשים 	תכנון מפורט ו/או סגירה פיננסית	רשות החשמל	הליך תחרותי מס' 1 לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בשילוב קיבולת אגירה	מתקני ייצור סולארי ואגירה בפרויקטים שונים, אשר מוקמים מכוח הליך תחרותי של רשות החשמל - 168 מגה-ואט.	ארצי	1,100	Q2/2020	Q2/2023	1-1.5	לא רלוונטי	פרטית	פרטי	ביצוע פרטי
חשמל: ייצור חשמל ממקורות מתחדשים 	מכרז	רשות החשמל	הליך תחרותי מס' 1 להקמת מתקנים בדו-שימוש	הקמת מתקנים בכל סוגי הדו-שימוש, אשר מוקמים מכוח הליך תחרותי של רשות החשמל - 810 מגה-ואט.	ארצי	טרם נקבע	Q4/2021	Q4/2024	1-1.5	לא רלוונטי	פרטית	פרטי	ביצוע פרטי
חשמל: ייצור חשמל ממקורות מתחדשים 	תכנון מפורט ו/או סגירה פיננסית	רשות החשמל	הליך תחרותי מס' 3 לייצור חשמל במתקני גגות ומאגרי מים	מתקני ייצור סולארי על גגות ומאגרים, אשר מוקמים מכוח הליך תחרותי של רשות החשמל - 435 מגה-ואט.	ארצי	1,300	Q3/2021	Q2/2023	1-1.5	לא רלוונטי	פרטית	פרטי	ביצוע פרטי
חשמל: ייצור חשמל ממקורות מתחדשים 	הקמה	רשות החשמל	הליך תחרותי מס' 4 להקמת מתקנים בטכנולוגיה פוטו וולטאית במתח נמוך ומתח גבוה	מתקני ייצור סולארי בפרויקטים שונים, אשר מוקמים מכוח הליך תחרותי של רשות החשמל - 213 מגה-ואט.	ארצי	600	Q3/2019	Q4/2022	1-1.5	לא רלוונטי	פרטית	פרטי	ביצוע פרטי






תחום התשתית	סטטוס הפרויקט	רשות/חברת מנהלת	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מיקום	אומדן עלויות ההקמה (מלש"ח)	מועד צפוי לפרסום המכרז	מועד צפוי לתחילת ההקמה	משך הקמה (שנים)	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	צורת בעלות	צורת מימון	שיטת ביצוע צפויה
חשמל: ייצור חשמל באגירה שאובה 	ייזום	רשות החשמל	ייצור חשמל פרטי (יח"פ)	ייצור חשמל בטכנולוגיית אגירה שאובה - 156 מגה-ואט.	מנרה	900	לא רלוונטי	טרם נקבע	4	לא רלוונטי	פרטית	פרטי	ביצוע פרטי
חשמל: ייצור חשמל באגירה שאובה 	הקמה	רשות החשמל	ייצור חשמל פרטי (יח"פ): "כוכב אגירה שאובה"	ייצור חשמל בטכנולוגיית אגירה שאובה - 344 מגה-ואט.	כוכב הירדן	1,720	לא רלוונטי	Q4/2019	4	לא רלוונטי	פרטית	פרטי	ביצוע פרטי
חשמל: קו מתח 	הקמה	"חברת החשמל לישראל"	קו מתח 400 קילו-ואט צפית-גזר	הקמת קו 400 קילו-ואט.	צפית-גזר	198	לא רלוונטי	Q4/2020	2	לא רלוונטי	ציבורית	תעריף	משולב ביצוע עצמי וקבלני
חשמל: קו מתח 	הקמה	"חברת החשמל לישראל"	קו מתח 161 קילו-ואט דימונה-פארן	הקמת קו 161 קילו-ואט באזור דימונה-פארן.	הנגב והערבה	175	לא רלוונטי	Q1/2021	טרם נקבע	לא רלוונטי	ציבורית	תעריף	משולב ביצוע עצמי וקבלני
חשמל: קו מתח 	הקמה	"חברת החשמל לישראל"	קו מתח 161 קילו-ואט איתן-דימונה	בנייה מחדש של קו 161 קילו-ואט איתן-דימונה באורך של 70 ק"מ. יחושמל עד 31/12/2023.	איתן-דימונה	296	לא רלוונטי	Q4/2020	3	לא רלוונטי	ציבורית	תעריף	משולב ביצוע עצמי וקבלני
חשמל: קו מתח 	הקמה	"חברת החשמל לישראל"	קו מתח 400 קילו-ואט איילון-פתח תקווה	קו איילון-פתח תקווה - הפעלת מעגל שני ב-400 קילו-ואט - 15.5 ק"מ. יחושמל עד 31/01/2022.	איילון-פתח תקווה	140	לא רלוונטי	טרם נקבע	טרם נקבע	לא רלוונטי	ציבורית	תעריף	משולב ביצוע עצמי וקבלני
חשמל: קו מתח 	הקמה	"חברת החשמל לישראל"	קו מתח 400 קילו-ואט אשכול הנגב	הקמת קו 400 קילו-ואט. יחושמל ב-161 קילו-ואט ב-31/12/2021 וב-400 קילו-ואט עד 31/12/2023.	צפית-מישור רותם	722	לא רלוונטי	Q3/2019	4	לא רלוונטי	ציבורית	תעריף	משולב ביצוע עצמי וקבלני

תחום התשתית	סטטוס הפרויקט	רשות/חברת מנהלת	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מיקום	אומדן עלויות ההקמה (מלש"ח)	מועד צפוי לפרסום המכרז	מועד צפוי לתחילת ההקמה	משך הקמה (שנים)	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	צורת בעלות	צורת מימון	שיטת ביצוע צפויה
חשמל: קו מתח	הקמה	"חברת החשמל לישראל"	קו מתח 400 קילו-ואט אשכול הצפון	הקמת קו מתח 400 קילו-ואט גליל-קיסריה. הקו נבנה בחלקים: חלקו יחושמל עד 31/12/2022, וחלקו האחרון עד 31/05/2025.	צפון	675	לא רלוונטי	לא רלוונטי	8	לא	ציבורית	תעריף	משולב ביצוע עצמי וקבלני
חשמל: קו מתח	הקמה	"חברת החשמל לישראל"	קטע קיסריה-תנובות	הקמת קו מתח 400 קילו-ואט באורך 25 ק"מ.	מחוז דרום	188	לא רלוונטי	לא רלוונטי	3.5	לא רלוונטי	ציבורית	תעריף	משולב ביצוע עצמי וקבלני
חשמל: קו מתח	הקמה	"חברת החשמל לישראל"	קו איתן-צפית - בנייה מחדש, 21.7 ק"מ	הקמת קו מתח דו-מעגלי 161 קילו-ואט באורך 21.7 ק"מ.	מחוז דרום	79.1	לא רלוונטי	לא רלוונטי	6	לא רלוונטי	ציבורית	תעריף	משולב ביצוע עצמי וקבלני
חשמל: קו מתח	הקמה	"נגה - חברת ניהול המערכת"	כניסות כבלים לתחמ"ג גליל - הנחות 8 מעגלי כבלים	הקמת קו מתח דו-מעגלי 161 קילו-ואט באורך 7 ק"מ.	מחוז צפון	88	לא רלוונטי	לא רלוונטי	4	לא רלוונטי	ציבורית	תעריף	משולב ביצוע עצמי וקבלני
חשמל: קו מתח	הקמה	"נגה - חברת ניהול המערכת"	חיבור מתחם תעשייה חבר - תמ"א 11/ב/10	חיבור מתחם התעשייה לקו מתח 400 קילו-ואט.	מחוז צפון	טרם נקבע	לא רלוונטי	לא רלוונטי	3	לא רלוונטי	ציבורית	תעריף	משולב ביצוע עצמי וקבלני
חשמל: תחנת משנה	הקמה	"חברת החשמל לישראל"	תחנת משנה זיכרון יעקב	הקמת תחנת משנה פנימית קבועה. חשמול עד 30/10/2023.	זיכרון יעקב	114	לא רלוונטי	לא רלוונטי	4	לא רלוונטי	ציבורית	תעריף	משולב ביצוע עצמי וקבלני
חשמל: תחנת משנה	הקמה	"חברת החשמל לישראל"	תחנת משנה גבעתיים	הקמת תחנת משנה פנימית קבועה. חשמול עד 30/10/2023.	גבעתיים	172	לא רלוונטי	לא רלוונטי	4	לא רלוונטי	ציבורית	תעריף	משולב ביצוע עצמי וקבלני
חשמל: תחנת מיתוג	ייזום	"נגה - חברת ניהול המערכת"	אשכול ירושלים (400)	תחנת מיתוג ירושלים - 400/161 קילו-ואט, קו 400 קילו-ואט ירושלים-צפית, חיבור תחנת המיתוג למערכת - 161 קילו-ואט.	מרכז - ירושלים	טרם נקבע	לא רלוונטי	לא רלוונטי	טרם נקבע	לא רלוונטי	ציבורית	תעריף	משולב ביצוע עצמי וקבלני






תחום התשתית	סטטוס הפרויקט	רשות/חברת מנהלת	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מיקום	אומדן עלויות ההקמה (מלש"ח)	מועד צפוי לפרסום המכרז	מועד צפוי לתחילת ההקמה	משך הקמה (שנים)	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	צורת בעלות	צורת מימון	שיטת ביצוע צפויה
חשמל: תחנת מיתוג 	הקמה	"חברת החשמל לישראל"	תחנת מיתוג אשכול צפון	תחנת מיתוג גליל - 400/161 קילו-ואט, חיבור תחנת המיתוג למערכת 161 קילו-ואט. חשמול עד 30/05/2025.	צפון	320	לא רלוונטי	טרם נקבע	טרם נקבע	לא	ציבורית	תעריף	משולב ביצוע עצמי וקבלני
חשמל: תחנת מיתוג 	ייזום	"נגה - חברת ניהול המערכת"	תחנת מיתוג אשכול השרון	תחנת מיתוג חפר - 400/161 קילו-ואט, חיבור תחנת המיתוג למערכת 161 קילו-ואט.	מרכז	440	לא רלוונטי	טרם נקבע	טרם נקבע	לא	ציבורית	תעריף	משולב ביצוע עצמי וקבלני
הגדלת קיבולת אספקת חשמל לגוש דן	ייזום	"נגה - חברת ניהול המערכת"	חלופת הולכה לגוש דן	הקמת תחנת מיתוג וקווי מתח 161/400 קילו-ואט באזור מזרח גוש דן.	מחוז דן	טרם נקבע	לא רלוונטי	Q1/2023	3	לא רלוונטי	ציבורית	תעריף	משולב ביצוע עצמי וקבלני







תחום התשתית	סטטוס הפרויקט	רשות/חברת מנהלת	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מיקום	אומדן עלויות ההקמה (מלש"ח)	מועד צפוי למכרז הפרסום	מועד צפוי לתחילת ההקמה	משך הקמה (שנים)	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	צורת בעלות	צורת מימון	שיטת ביצוע צפויה
מים: הולכה וחלוקה 	הקמה	רשות המים / "מקורות"	חיבור מתקן התפלה שורק 2	חיבור מתקן התפלה שורק 2, צפי לסיום ביצוע החיבור למערכת הארצית.	מרכז	400	לא רלוונטי	Q1/2020	3	לא	ציבורית	תעריף	משולב ביצוע עצמי וקבלני
מים: הולכה וחלוקה 	תכנון מפורט והקמה	רשות המים / "מקורות"	ניתוב המים צפונה במוביל הארצי	מערכת להפיכת כיוון הזרימה במוביל ואספקת מים ממתקני ההתפלה החופיים, באמצעות תחנות נופרים בראש העין ועודפי קידוחים לסגירת מאזן בגליל מערבי והוספת מים למעלה כינרת. הפרויקט כולל הקמת 3 תחנות שאיבה בראש העין ובמצר, חיבור חיפה, הקמה של בריכת משמרות ובריכת מנשה בנפח 50,000 מ"ק כל אחת.	מרכז	430	Q2/2021	Q4/2021	4	לא	ציבורית	תעריף	משולב ביצוע עצמי וקבלני
מים: הולכה וחלוקה 	הקמה	רשות המים / "מקורות"	תגבור אספקת מים לאזור עפולה, מרחביה וסולם	חברת "מקורות" מפנה את מתקניה בתוך עפולה, והמערכת החדשה תספק מים מהמוביל הארצי לאורך מסילת רכבת העמק.	צפון	טרם נבדק	לא רלוונטי	Q3/2022	4	לא	ציבורית	תעריף	משולב ביצוע עצמי וקבלני
מים: הולכה וחלוקה 	הקמה	רשות המים / "מקורות"	תוכנית-אב גליל מערבי ושילוב מתקן התפלה גליל מערבי במערכת	מתקן התפלה גליל מערבי יחובר לכיוון דרום לבריכות שפרעם בקווים בקוטר 80". המערכת כוללת הקמת תחנת שאיבה, מאגר 200 אלמ"ק, בריכות אגירה וחיבורים למערכות לטרליות.	צפון	1,400	Q2/2021	Q2/2021	7	לא	ציבורית	תעריף	משולב ביצוע עצמי וקבלני
מים: הולכה וחלוקה 	הקמה	רשות המים / "מקורות"	תגבור אספקת מים לסבחה וסילוק מרכז	קו יניקה ותחנת שאיבה למתקן התפלה בסבחה. אספקת מים לצרכנים נוספים (חב' המלח, ערדג, חקלאות ימית ועוד).	דרום	185	לא רלוונטי	Q1/2019	5	לא	ציבורית	תעריף	משולב ביצוע עצמי וקבלני







תחום התשתית	סטטוס הפרויקט	רשות/חברת מנהלת	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מיקום	אומדן עלויות ההקמה (מלש"ח)	מועד צפוי לפרסום המכרז	מועד צפוי להקמה	משך הקמה (שנים)	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	צורת בעלות	צורת מימון	שיטת ביצוע צפויה
מים: הולכה וחלוקה 	הקמה	רשות המים / "מקורות"	תגבור אספקת מים ציר געתון-תרשיחא	קו "מקורות" בתוך נחל כזיב יבוטל, ובמקומו תיבנה מערכת חדשה מאזור כברי ועד אזור מעלות-תרשיחא, כולל אפשרות לתגבור מפעל עין אביב, אשר ניזון היום כולו מקידוחים בעמק החולה.	צפון	170	לא רלוונטי	5	Q1/2019	לא	ציבורית	תעריף	משולב ביצוע עצמי וקבלני
מים: הולכה וחלוקה 	הקמה	רשות המים / "מקורות"	אספקת מים ליהודה ושומרון	תגבור מערכת האספקה מהמערכת הארצית לכל הצירים הקיימים, בדגש על חוצה שומרון ועל ציר מנשה, כולל ביצוע קידוח נוסף וחיבור אזור קרני שומרון לאלפי מנשה. רוב המים יסופקו לרשות הפלסטינית בשכמ. כולל אספקת מים לאזור רמת בית שמש ואדרת + אספקת מים גב ההר הצפוני.	מרכז	1,000	לא רלוונטי	6	Q1/2018	לא	ציבורית	תעריף	משולב ביצוע עצמי וקבלני
מים: הולכה וחלוקה 	הקמה	רשות המים / "מקורות"	תוכנית-אב למים שפירים לנגב	תוכנית לאספקת 338 מלמ"ש של מים שפירים לנגב, כולל מים שפירים לחקלאות, על ידי ביצוע ציר הולכה חדש מאזור מפסח לבאר שבע.	דרום	1,700	לא רלוונטי	12	Q2/2017	לא	ציבורית	תעריף	משולב ביצוע עצמי וקבלני
מים: הולכה וחלוקה 	הקמה	רשות המים / "מקורות"	תגבור אספקת המים בערבה	אספקת מים לבית ולחקלאות לערבה הדרומית והתיכונה, כולל ביצוע של מערכות משלימות למים מליחים ולצומתי מיהול.	דרום	1,400	לא רלוונטי	10	Q1/2018	לא	ציבורית	תעריף	משולב ביצוע עצמי וקבלני
מים: הולכה וחלוקה 	הקמה	רשות המים / "מקורות"	אספקת מים ממאגר אשכול לכינרת	ביצוע מערכת קווים ממאגר המים המסוננים באשכול ועד הכנרת דרך נחל צלמון (בשני שלבים).	צפון	470	לא רלוונטי	5	Q1/2018	לא	ציבורית	תעריף	משולב ביצוע עצמי וקבלני








תחום התשתית	סטטוס הפרויקט	רשות/חברת מנהלת	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מיקום	אומדן עלויות ההקמה (מלש"ח)	מועד צפוי לפרסום המכרז	מועד צפוי לתחילת ההקמה	משך הקמה (שנים)	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	צורת בעלות	צורת מימון	שיטת ביצוע צפויה
מים: הולכה וחלוקה 	הקמה	רשות המים / "מקורות"	החלפת קטעי בטון בקו ירקון מערבי משורק צפונה	בקו ירקון מערבי מאזור מסובים ועד ראש העין יש צורך בהחלפת קווי הבטון הקיימים לקווי פלדה בקטרים של "100 ו-80". האומדן כולל השתתפות של גורמי חוץ, ובנוסף כ-200 מלש"ח על חשבון גורמי חוץ. פרויקטים אלה מבוצעים בשלבים, ועל כן מדובר במועדים שונים, כאשר חלקם כבר בביצוע.	מרכז	400	לא רלוונטי	Q1/2019	4	לא	ציבורית	תעריף	משולב ביצוע עצמי וקבלני
מים: הולכה וחלוקה 	הקמה	רשות המים / "מקורות"	מערכת חמישית לירושלים	מנהרת לחץ באורך 13.5 ק"מ בקוטר כ-3 מ' מצופה בפלדה להעברת המים מתחנת כיסלון לבריכת עין כרם. השלמת המקטע המזרחי של המערכת החמישית, כולל הקמת תחנות כיסלון לעין כרם, תחנת עין כרם לבריכות הגיחון, הקמת בריכת עין כרם בנפח 30 אלמ"ק.	מרכז	2,000	לא רלוונטי	Q1/2018	6	לא	ציבורית	תעריף	משולב ביצוע עצמי וקבלני
מים: הולכה וחלוקה 	הקמה	רשות המים	"מי גולן" - פרויקט הרחבת נחלות ברמת הגולן	תגבור מערכות מים בגולן במסגרת יישום החלטת ממשלה להרחבת נחלות בגולן - קווים, תחנות שאיבה ומאגרים.	רמת הגולן	120	לא רלוונטי	Q1/2020	7	לא רלוונטי	פרטית	משולב	מכרז קבלני
מים: הולכה וחלוקה 	הקמה	רשות המים	בקעת הירדן - מובל צפוני לאספקת מים נחותים	הקמה של מערכת הולכת מים מעמק המעינות למרכז הבקעה + הקמת מאגרים לאיגום חורפי.	בקעת הירדן	160	לא רלוונטי	Q1/2020	9	לא רלוונטי	פרטית	משולב	מכרז קבלני
מים: הולכה וחלוקה 	מכרז	החשב הכללי / רשות המים	תע"ש רמת השרון	מתקן לטיפול במים מזוהמים באזור מפעל תע"ש ברמת השרון.	רמת השרון	טרם נקבע	Q3/2021	Q1/2024	1.5	כן	זכיינות	תקציבי	PPP






תחום התשתית	סטטוס הפרויקט	רשות/חברת מנהלת	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מיקום	אומדן עלויות ההקמה (מלש"ח)	מועד צפוי לפרסום המכרז	מועד צפוי לתחילת ההקמה	משך הקמה (שנים)	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	צורת בעלות	צורת מימון	שיטת ביצוע צפויה
מים: הולכה וחלוקה 	הקמה	רשות המים	אספקת מים שפירים לעמקים המזרחיים (המובל המזרחי) שלב א' - 2025	במסגרת חיבור אזורים מנותקים למערכת הארצית ומתן מענה למצוקת המים בעמקים המזרחיים, פרויקט המשלב בין שני מקורות מים עיקריים: מי כנרת מכיוון צפון ומי מערכת ארצית מכיוון מערב, ובתוספת מי קולחים, מים מליחים, מותפלים ומי ירמוך, כולל קווי אספקה, תחנות שאיבה, מאגרים ובריכות, בביצוע 4 אגודות מים חקלאיות (עמק הירדן, אפיקי מים, בקעת הירדן ועין חרוד) וחברת "מקורות". המוביל המזרחי יספק מים לחקלאות מעמק הירדן דרך מובל מים ראשי דרומה עד מרכז בקעת הירדן, כאשר יסופקו מים גם לצרכנים בדרך (אגירה שאובה ועמק המעיינות).	עמקים מזרחיים	250	טרם נקבע	Q4/2021	5	לא רלוונטי	פרטית	תעריף	מכרז קבלני
מים: הולכה וחלוקה 	ייזום	רשות המים	אספקת מים למעלה כנרת - גליל עליון, שלב א' - 2025	תוכנית פיתוח לאספקת המים לאגודת מים בגליל, המאגדת בתוכה את אגודות המים, מפיקים פרטיים אחרים, צרכני "מקורות" ומשתמשי מים נוספים במרחב הגליל העליון. התוכנית תאפשר פיתוח חקלאי, כלכלי, תיירותי ועוד של האזור. התוכנית מתבססת על מערך ומקורות האספקה הקיימים עם פיתוח בהתאם לצורכי החקלאות בגליל העליון וכוללת הקמת אוגר של 10 מלמ"ק.	גליל עליון	180	טרם נקבע	Q3/2023	5	לא רלוונטי	פרטית	תעריף	מכרז קבלני








תחום התשתית	סטטוס הפרויקט	רשות/חברת מנהלת	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מיקום	אומדן עלויות ההקמה (מלש"ח)	מועד צפוי לפרסום המכרז	מועד צפוי לתחילת ההקמה	משך הקמה (שנים)	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	צורת בעלות	צורת מימון	שיטת ביצוע צפויה
מים: תשתית לניצול קולחים 	הקמה	רשות המים / "מקורות"	תוכנית-אב לשפד"ן	פיתוח מפעל השפד"ן, הכולל שדרוג מערך ההחדרה וההפקה, שדרוג ותגבור מערכות ההולכה, תחנות שאיבה, הגדלת היצע האיגום תוך שדרוג והקמה של מאגרים (נחל עוז, הבשור, זוהר), במטרה לספק את מלוא הקולחים המטופלים במט"ש איגוד ערים דן עד לשלב היעד לצרכני השפד"ן בהתאם להקצבות מים.	דרום	3,000	לא רלוונטי	Q1/2019	20	לא	ציבורית	תעריף	משולב ביצוע עצמי וקבלני
מים: תשתית לניצול קולחים 	ייזום	רשות המים	ספק קולחים - מרחבי - נגב מרכזי	הקמת תשתית לניצול קולחים - מאגרים, קווי הולכה ותחנות שאיבה. ב-2018 התמקדו בעבודות מקומיות ברהט ובנתיבות.	דרום	200	לא רלוונטי	לא רלוונטי	9	לא רלוונטי	פרטית	משולב	מכרז קבלני
מים: תשתית לניצול קולחים 	הקמה	רשות המים	ספק קולחים מרחבי - גליל מערבי - תוכנית-אב למאגרי אשר	הקמת תשתיות, איגום לקולחים, תחנות שאיבה ומערכות הולכה לחקלאות באזור.	גליל מערבי	250	Q1/2022	Q3/2022	10	לא רלוונטי	פרטית	משולב	מכרז קבלני
מים: תשתית לניצול קולחים 	ייזום	רשות המים	ספק קולחים - מרחבי - גליל מרכזי	הקמת תשתית לניצול קולחים - מאגרים, קווי הולכה ותחנות שאיבה.	במרחב - מיבניאל לראש פינה	100	לא רלוונטי	לא רלוונטי	10	לא רלוונטי	פרטית	משולב	מכרז קבלני
מים: תשתית לניצול קולחים 	תכנון מפורט ו/או סגירה פיננסית	רשות המים	תוכנית-אב לעמק יזראעל	קידום ביצוע מתקני מים של מאגרים קווים ותחנות שאיבה לצורך אספקת מים לחקלאות	צפון	250	Q1/2022	Q4/2022	10	לא רלוונטי	פרטית	משולב	מכרז קבלני

תחום התשתית	סטטוס הפרויקט	רשות/חברת מנהלת	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מיקום	אומדן עלויות ההקמה (מל"ש"ח)	מועד צפוי לפרסום המכרז	מועד צפוי לתחילת ההקמה	משך הקמה (שנים)	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	צורת בעלות	צורת מימון	שיטת ביצוע צפויה
מים: תשתית לניצול קולחים 	תכנון מפורט	רשות המים	ספק קולחים מרחבי - איילון- לטרון	הקמת תשתית לניצול קולחים - מאגרים, קווי הולכה ותחנות שאיבה. ב-2018 התמקדו בעבודות מקומיות ברהט ובנתיבות. ב-2020 צפוי ביצוע הקו העוקף. מועד תחילת הקמת מאגר נען טרם ידוע.	איילון לטרון	300	לא רלוונטי	לא רלוונטי	10	לא רלוונטי	פרטית	משולב	מכרז קבלני
מים: תשתית לניצול קולחים 	הקמה	רשות המים	ספק קולחים מרחבי - מי שפלת יהודה	הקמת תשתית לניצול קולחים - מבוצעות עבודות במאגרי נחשון, גת ורמת שריון + קווי אספקה מהם לצורעה.	מרכז	550	לא רלוונטי	לא רלוונטי	9	לא רלוונטי	פרטית	משולב	מכרז קבלני
מים: תשתית לניצול קולחים 	הקמה	רשות המים	ספק קולחים מרחבי - ירקון- כרמל	הקמת תשתית לניצול קולחים - מאגרים, קווי הולכה ותחנות שאיבה.	מרכז	450	לא רלוונטי	לא רלוונטי	9	לא רלוונטי	פרטית	משולב	מכרז קבלני
מים: תשתית לניצול קולחים 	הקמה	רשות המים	עמק הירדן - מפעל השבת קולחים	שלב ב' של מפעל השבת קולחים. הקמת מתקן התפלת מים מליחים, מאגר עונתי ומערכות קווים.	עמק הירדן	166	לא רלוונטי	Q2/2021	5	לא רלוונטי	פרטית	משולב	מכרז קבלני
מים: תשתית לניצול קולחים 	הקמה	רשות המים	ספק קולחים מרחבי - מישר החוף הדרומי	הקמת תשתית לניצול קולחים - מאגרים, קווי הולכה ותחנות שאיבה.	דרום	150	לא רלוונטי	לא רלוונטי	9	לא רלוונטי	פרטית	משולב	מכרז קבלני
מים: תשתית לניצול קולחים 	ייזום	החשב הכללי/רשות המים	מתקן לטיפול משלים בקולחי השפד"ן	הקמת מתקן לטיפול בעודפי הקולחים השניוניים של השפד"ן בנפח מוערך של עד 75 מלמ"ק לשנה, ובאיכות שוות ערך לטיפול ב-SAT. הקולחים המטופלים יחוברו לקו המזרים את הקולחים דרומה לאחר הטיפול ב-SAT.	שפד"ן	טרם נקבע	Q2/2023	Q1/2025	3	כן	זכיינות	תעריף	PPP

תחום התשתית	סטטוס הפרויקט	רשות/חברת מנהלת	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מיקום	אומדן עלויות ההקמה (מלש"ח)	מועד צפוי לפרסום המכרז	מועד צפוי לתחילת ההקמה	משך הקמה (שנים)	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	צורת בעלות	צורת מימון	שיטת ביצוע צפויה
מים: התפלה 	מכרז	רשות המים/החשב הכללי	גליל מערבי	מתקן התפלה.	גליל מערבי	1,000	Q4/2020	Q1/2025	3	כן	זכיינות	פרטי	PPP
מים: התפלה 	הקמה	רשות המים/החשב הכללי	שורק ב'	מתקן התפלה.	מרכז	1,700	Q4/2018	Q2/2020	3	כן	זכיינות	פרטי	PPP
מים: הפקה 	הקמה	רשות המים	תוכנית הקידוחים	שמירת ותגבור של כושר ההפקה בקידוחי "מקורות": ניצול מיטבי של מקורות המים הטבעיים, פיתוח מקורות מים חדשים, אמינות אספקה, גמישות תפעולית, מניעת פגיעה במקורות המים (מניעת זיהום/התפשטות המלחה), חיזוק, גיבוי והשלמת הפקה כנדרש לתפעול המערכת הארצית ושילוב של המטרות ה"נ"ל.	כל הארץ	420	Q1/2020	Q3/2020	3	לא רלוונטי	ציבורית	תעריף	מכרז קבלני
ביוב: הולכה וחלוקה 	תכנון מפורט ו/או סגירה פיננסית	רשות המים/תאגיד מי עירון	מאסף ואדי ערה - תאגיד מי עירון	מאסף ביוב לכל יישובי ואדי עארה, חריש ועוד, שנותרן מענה לפיתוח העתידי ולפיתוח הדיור.	ואדי ערה	180	Q1/2022	Q4/2022	1	לא רלוונטי	ציבורית	משולב	מכרז קבלני
ביוב: הולכה וחלוקה 	ייזום	רשות המים	חיבור שפכי תל שבע ושגב שלום למט"ש שוקת	מערכת אזורית לחיבור שפכי תל שבע ושגב שלום למתקן טיהור שפכים שוקת.	דרום	100	Q4/2022	Q3/2023	4	לא רלוונטי	ציבורית	תעריף	מכרז קבלני
ביוב: הולכה וחלוקה 	הקמה	רשות המים	שדרוג מט"ש נבי מוסא	שדרוג מט"ש נבי מוסא.	מזרח ירושלים	260	Q4/2021	Q2/2022	5	לא רלוונטי	ציבורית	תעריף	מכרז קבלני

תחום התשתית	סטטוס הפרויקט	רשות/חברת מנהלת	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מיקום	אומדן עלויות ההקמה (מלש"ח)	מועד צפוי לפרסום המכרז	מועד צפוי לתחילת ההקמה	משך הקמה (שנים)	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	צורת בעלות	צורת מימון	שיטת ביצוע צפויה
ביוב: הולכה וחלוקה 	הקמה	רשות המים	מאסף ממזרח ירושלים עד מט"ש נבי מוסא	מאסף ממזרח ירושלים עד מט"ש נבי מוסא	מזרח ירושלים	474	Q4/2021	Q4/2021	4	לא רלוונטי	ציבורית	תעריף	מכרז קבלני
ביוב: הולכה וחלוקה 	הקמה	רשות המים	מט"ש ניר עציון	מט"ש אזורי עם ספיקת תכן 32 אלמ"ק.	ניר עציון	215	Q1/2019	Q3/2017	5	לא רלוונטי	ציבורית	תעריף	מכרז קבלני
ביוב: הולכה וחלוקה 	ייזום	רשות המים	מט"ש אשדוד	שדרוג מט"ש אשדוד למתן מענה לפיתוח המתוכנן בעיר.	אשדוד	110	Q2/2023	Q4/2022	3	לא רלוונטי	ציבורית	תעריף	מכרז קבלני
ביוב: הולכה וחלוקה 	תכנון מפורט	רשות המים	מט"ש תימורים	שדרוג המט"ש ל-30,000 מק"י כולל קליטת שפכי מט"ש הצור ומענה לפיתוח האזור.	תימורים	135	Q1/2023	Q4/2022	3	לא רלוונטי	ציבורית	משולב	מכרז קבלני
ביוב: הולכה וחלוקה 	תכנון מפורט	רשות המים	מט"ש נתיב הל"ה	הקמת מט"ש אזורי עם ספיקת תכן 30,000 מק"י.	נתיב הל"ה	256	Q1/2024	Q2/2023	4	לא רלוונטי	ציבורית	תעריף	מכרז קבלני
ביוב: הולכה וחלוקה 	מכרז	רשות המים	מט"ש קריית שמונה	ביטול המט"ש הקיים הישן ובניית מתקן חדש, שנותן מענה לביטול המט"שים הקטנים בסביבה ולפיתוח האזור.	קריית שמונה צפון	145	Q2/2023	Q3/2022	3	לא רלוונטי	ציבורית	משולב	מכרז קבלני
ביוב: הולכה וחלוקה 	ייזום	רשות המים	שדרוג והרחבה של מט"ש באר שבע	שדרוג והרחבה של מט"ש באר שבע ל-74,000 מק"י.	באר שבע	150	Q1/2024	Q2/2023	3	לא רלוונטי	ציבורית	תעריף	מכרז קבלני

תחום התשתית	סטטוס הפרויקט	רשות/חברת מנהלת	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מיקום	אומדן עלויות ההקמה (מלש"ח)	מועד צפוי לפרסום המכרז	מועד צפוי לתחילת ההקמה	משך הקמה (שנים)	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	צורת בעלות	צורת מימון	שיטת ביצוע צפויה
ביוב: הולכה וחלוקה 	תכנון מפורט ו/או סגירה פיננסית	רשות המים	ביטול מט"ש תל עדשים, כולל הקמת מערכות הולכת שפכים עד מט"ש עפולה/דוברת	ביטול מט"ש תל עדשים וחיבור שפכים למערכת עפולה/דוברת.	תל עדשים	100	Q2/2023	Q4/2023	3	לא רלוונטי	ציבורית	תעריף	מכרז קבלני
ביוב: הולכה וחלוקה 	תכנון מפורט ו/או סגירה פיננסית	רשות המים	ביטול מט"ש זרזיר, כולל הקמת מערכות הולכת שפכים עד מט"ש יוקנעם	ביטול מט"ש זרזיר וחיבור שפכים למערכת יוקנעם.	זרזיר	100	Q1/2023	Q3/2023	3	לא רלוונטי	ציבורית	תעריף	מכרז קבלני
ביוב: הולכה וחלוקה 	תכנון מפורט ו/או סגירה פיננסית	רשות המים	ביטול מט"ש הרצליה	ביטול מט"ש הרצליה וחיבור שפכים למערכת א.ע. דן.	הרצליה	175	Q3/2024	Q4/2024	4	לא רלוונטי	ציבורית	תעריף	מכרז קבלני
ביוב: הולכה וחלוקה 	הקמה	רשות המים	מט"ש עפולה, כולל תחנת שאיבה גניגר	הקמת מט"ש אזורי, שאמור לקלוט שפכים שול כלל האזור - ספיקת תכן 36,000 מק"י.	גניגר	130	Q1/2018	Q4/2018	5	לא רלוונטי	ציבורית	תעריף	מכרז קבלני
ביוב: הולכה וחלוקה 	הקמה	רשות המים	מט"ש חיפה	שדרוג והרחבה של מט"ש חיפה לספיקת תכן 150,000 מק"י.	חיפה	600	Q3/2021	Q1/2022	4	לא רלוונטי	ציבורית	תעריף	מכרז קבלני

תחום התשתית	סטטוס הפרויקט	רשות/חברת מנהלת	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מיקום	אומדן עלויות ההקמה (מלש"ח)	מועד צפוי לפרסום המכרז	מועד צפוי לתחילת ההקמה	משך הקמה (שנים)	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	צורת בעלות	צורת מימון	שיטת ביצוע צפויה
ביוב: הולכה וחלוקה 	הקמה	רשות המים	הקמת מודל c מט"ש להגדלת השפד"ן	שדרוג והרחבה של המט"ש הגדול במדינת ישראל לספיקת תכן 480,000 מק"י.	מרכז	900	Q3/2017	Q4/2018	4	לא רלוונטי	ציבורית	תעריף	מכרז קבלני
מים: הולכה והפקה 	הקמה	רשות המים	מערכת מבצעית (פיקוד ובקרה)	מערכת לניהול אספקת המים של חברת "מקורות" באמצעות תיאום וסנכרון של תהליכי הליבה התפעוליים, ניצול מיטבי של משאבי המים ושיפור באיכות המים לצרכנים.	כל הארץ	200	Q3/2021	Q4/2021	5	לא רלוונטי	ציבורית	תעריף	מכרז קבלני
ביוב: הולכה וחלוקה 	תכנון מפורט ו/או סגירה פיננסית	רשות המים	תוכנית-אב - מט"ש איגוד ערים דן	שדרוג והרחבת המט"ש ל-560,000 מק"י.	מרכז	1,000	Q1/2023	Q4/2023	5	לא רלוונטי	ציבורית	תעריף	מכרז קבלני
ביוב: הולכה וחלוקה 	הקמה	רשות המים	מט"ש דוברת	שדרוג והרחבת מט"ש דוברת ל-36,000 מק"י.	צפון	195	Q3/2021	Q1/2023	4	לא רלוונטי	ציבורית	משולב	מכרז קבלני
ביוב: הולכה וחלוקה 	תכנון מפורט ו/או סגירה פיננסית	רשות המים	קו עציונה	חיבור אזור ביתר עילית, צור הדסה, מטה יהודה ויישובי הסביבה למט"ש עמק האלה.	מרכז	300	Q1/2023	Q3/2023	3.5	לא רלוונטי	ציבורית	משולב	מכרז קבלני
ביוב: הולכה וחלוקה 	תכנון מפורט ו/או סגירה פיננסית	רשות המים	קו כסלון	שדרוג והחלפת הקו.	מרכז	188	Q1/2023	Q3/2023	2	לא רלוונטי	ציבורית	משולב	מכרז קבלני
ביוב: הולכה וחלוקה 	תכנון מפורט ו/או סגירה פיננסית	רשות המים	מט"ש שמשון	הרחבת מט"ש שמשון.	מרכז	234	Q2/2023	Q1/2024	4	לא רלוונטי	ציבורית	משולב	מכרז קבלני

תחום התשתית	סטטוס הפרויקט	רשות/חברת מנהלת	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מיקום	אומדן עלויות ההקמה (מלש"ח)	מועד צפוי לפרסום המכרז	מועד צפוי לתחילת ההקמה	משך הקמה (שנים)	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	צורת בעלות	צורת מימון	שיטת ביצוע צפויה
ביוב: הולכה וחלוקה 	תכנון מפורט ו/או סגירה פיננסית	רשות המים	מט"ש שדה אילן	הרחבת מט"ש שדה אילן ל-48,000 מק"י.	צפון	150	Q1/2024	Q3/2024	3	לא רלוונטי	ציבורית	משולב	מכרז קבלני
ביוב: הולכה וחלוקה 	ייזום	רשות המים	מט"ש יד חנה	הקמת מט"ש חדש לקליטת שפכי הרע"פ ושפכים ממט"ש תנובות המיועד לביטול.	מרכז	200	Q2/2023	Q3/2023	3	כן	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע
ביוב: הולכה וחלוקה 	מכרז	רשות המים	מט"ש כרמיאל	הרחבת המט"ש ל-46,000 מק"י, שדרוג מערכת ההולכה והמשך תכנון להרחבה נוספת.	צפון	100	Q3/2021	Q4/2022	3	לא רלוונטי	ציבורית	משולב	מכרז קבלני
ביוב: הולכה וחלוקה 	תכנון מפורט ו/או סגירה פיננסית	רשות המים	מט"ש חדרה	שדרוג והרחבה של מט"ש חדרה ל-60,000 מק"י.	מרכז	170	Q1/2023	Q3/2023	4	לא רלוונטי	ציבורית	משולב	מכרז קבלני
ביוב: הולכה וחלוקה 	תכנון מפורט ו/או סגירה פיננסית	רשות המים	מט"ש עכו	הרחבת מט"ש עכו.	צפון	100	Q3/2023	Q2/2024	3	לא רלוונטי	ציבורית	משולב	מכרז קבלני

תחום התשתית	סטטוס הפרויקט	רשות/חברת מנהלת	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מיקום	אומדן עלויות ההקמה (מלש"ח)	מועד צפוי לפרסום המכרז	מועד צפוי לתחילת ההקמה	משך הקמה (שנים)	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	צורת בעלות	צורת מימון	שיטת ביצוע צפויה
דלק וגפ"מ	הקמה	חברת "תשתיות נפט ואנרגיה" (תש"ן)	רציפות תפקודית	בניית מערכת של צנרת דלק לאספקת סולר בחירום ליח"פים (יצרני חשמל פרטיים) בדרום.	כל מרחב הדרום	550	Q4/2020	Q4/2020	5	לא רלוונטי	ציבורית	תעריף	מכרז קבלני
דלק וגפ"מ	הקמה	חברת "תשתיות נפט ואנרגיה" (תש"ן)	הקמת 6 מכלים במתקן אשל	הגדלת כושר אחסון תזקימי נפט במתקן אשל בדרום כמענה לצורכי המשק ומתן גמישות בחירום.	בני שמעון	טרם נקבע	Q1/2022	Q3/2022	4	לא	ציבורית	תעריף	מכרז קבלני
דלק וגפ"מ	ייזום	"חברת החשמל"/ חנ"י/אחר	הסטה ושיפוץ מקשרי הדלק בנמל אשדוד	לאור מצבם הפיסי של מקשרי הדלק באשדוד והקמת נמל הדרום, נדרש להסיט את שני המקשרים צפונה ולהחליף חלק מהמקשר. מבצע הפרויקט יהיה רוכש המקשרים המועמדים כעת למכירה.	נמל אשדוד	150	לא רלוונטי	Q1/2025	2	לא רלוונטי	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע
דלק וגפ"מ	מכרז	מינהל הדלק והגז	מתקן אחסון גפ"מ	מתקן אחסון גפ"מ למשק, אשר מטרתו לשמש גיבוי לשעת חירום ולשמש באופן חלקי לאחסון לחברות קטנות על מנת לעודד תחרות במשק.	טרם נקבע	טרם נקבע	Q4/2023	טרם נקבע	4	כן	זכיינות	תקציבי	ביצוע פרטי

תחום התשתית	סטטוס הפרויקט	רשות/חברה מנהלת	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מיקום	אומדן עלויות ההקמה (מלש"ח)	מועד צפוי לפרסום המכרז	מועד צפוי לתחילת ההקמה	משך הקמה (שנים)	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	צורת בעלות	צורת מימון	שיטת ביצוע צפויה
גז טבעי - הולכה	תכנון מפורט	"נתיבי הגז הטבעי לישראל"	הכפלת קו הולכה נשר-שורק	הכפלת קו הולכה נשר-שורק.	רמלה - אזור מסמיה	140	2024	2024	2	לא רלוונטי	ציבורית	תעריף	מכרז קבלני
גז טבעי - הולכה	תכנון מפורט	"נתיבי הגז הטבעי לישראל"	הכפלת ערוער-רותם	הכפלת מקטע ערוער-רותם, תוספת קו "36" במקביל לקו "18" פעיל.	דרום	352	פורסם	2022	2	לא רלוונטי	ציבורית	תעריף	מכרז קבלני
גז טבעי - הולכה	ייזום	"נתיבי הגז הטבעי לישראל"	קו רמת חובב-ניצנה	קו רמת חובב-ניצנה-ייצוא. מותנה בהסדרת הרגולציה על ידי רשות הגז ובחתימת הסכמי הולכה עם היצואנים.	דרום	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע	לא רלוונטי	ציבורית	אחר	טרם נקבע
גז טבעי - הולכה	הקמה	"נתיבי הגז הטבעי לישראל"	הכפלה דור-חגית	הכפלת קו הולכה דור-חגית.	צפון	144	Q3/2021	Q4/2021	2	לא רלוונטי	ציבורית	תעריף	מכרז קבלני
גז טבעי - הולכה	הקמה	"נתיבי הגז הטבעי לישראל"	הכפלת קו הולכה אשל הנשיא-חובב	הכפלת קו הולכה אשל הנשיא-רמת חובב.	אשל הנשיא-רמת חובב	207.9	Q1/2021	Q2/2021	2.5	לא רלוונטי	ציבורית	תעריף	מכרז קבלני
גז טבעי - הולכה	תכנון מפורט	"נתיבי הגז הטבעי לישראל"	קו הולכה אשל הנשיא-עזה	הקמת קו הולכה אשל הנשיא-גבול רצועת עזה. מותנה בחתימת הסכם הולכה עם היצואן.	אשל הנשיא-גבול רצועת עזה	350	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע	לא רלוונטי	ציבורית	אחר	מכרז קבלני
גז טבעי - הולכה	תכנון מפורט והקמה	"נתיבי הגז הטבעי לישראל"	קו הולכה ימי אשדוד-אשקלון	קו הולכה ימי אשדוד - אשקלון.	קו ימי אשדוד-אשקלון	738	2021	2022	1	לא רלוונטי	ציבורית	משולב	מכרז קבלני
גז טבעי - הולכה	תכנון מפורט	"נתיבי הגז הטבעי לישראל"	עפולה-גינין (הקו הירוק)	הקמת קו הולכה עפולה-גינין (הקו הירוק). מותנה בחתימת הסכם הולכה עם היצואן.	צפון	111	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע	לא רלוונטי	ציבורית	אחר	מכרז קבלני
גז טבעי - הולכה	הקמה	"נתיבי הגז הטבעי לישראל"	הולכה למאגרים קטנים ובינוניים	מערכת הולכה למאגרים קטנים ובינוניים	צפון	368	Q2/2018	Q1/2019	2.5	לא רלוונטי	ציבורית	תקציבי + תעריף	מכרז קבלני
גז טבעי - הולכה	הקמה	"נתיבי הגז הטבעי לישראל"	קו ימי חדרה	במסגרת הסבת תחנת הכוח אורות רבין יחידות 5 ו-6 מפחם לגז טבעי, יוקם קו הולכה ימי.	צפון	טרם נקבע	2022	2023	2	לא רלוונטי	ציבורית	תעריף	מכרז קבלני

משרד האוצר

תחום התשתית	סטטוס הפרויקט	רשות/חברה מנהלת	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מיקום	אומדן עלויות ההקמה (מל"ש"ה)	מועד צפוי למכרז הפרסום	מועד צפוי לתחילת ההקמה	משך הקמה (שנים)	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	צורת בעלות	צורת מימון	שיטת ביצוע צפויה
בינוי ממשלתי	מכרז	לא רלוונטי	פרויקט משרדי ממשלה בדפו ירושלים	בינוי משרדי ממשלה בהיקף של 84,000 מ"ר במגרש 25 כחלק מתב"ע קב"ג. תחילת ההקמה תלויה בהשלמת העבודות בדפו שנבנה מתחת לבניין המיועד.	ירושלים	850	Q2/2022	Q1/2023	4	כן	ציבורית	משולב	PPP
בינוי ממשלתי	ייזום	לא רלוונטי	קריית ממשלה + בית משפט בעפולה	בינוי קריית ממשלה ובית משפט בעפולה.	עפולה	200	Q4/2022	Q2/2023	3	כן	ציבורית	משולב	PPP
בינוי ממשלתי	הקמה	לא רלוונטי	קריית ממשלה בנתניה	הקמת קריית ממשלה בנתניה.	נתניה	150	Q4/2017	Q2/2020	3	כן	ציבורית	משולב	PPP
בינוי ממשלתי	הקמה	לא רלוונטי	קריית מחוזית בירושלים	קריית ממשלה עבור יחידות הממשלה המחוזיות של ירושלים.	ירושלים	500	Q2/2016	Q1/2017	7	כן	ציבורית	משולב	PPP
בינוי ממשלתי	ייזום	לא רלוונטי	גן חוצבים	בינוי קריית מחשוב ממשלתית.	ירושלים	750	Q4/2022	Q3/2023	4	כן	ציבורית	משולב	PPP
בינוי ממשלתי	ייזום	לא רלוונטי	קריית ממשלה בפתח תקווה	בינוי קריית ממשלה בפתח תקווה.	פתח תקווה	300	Q2/2024	Q1/2025	3.5	כן	ציבורית	משולב	PPP
בינוי ממשלתי	ייזום	לא רלוונטי	מטה הביטוח הלאומי	בינוי עבור מטה הביטוח הלאומי ומחוז ירושלים.	ירושלים	400	Q4/2022	Q3/2023	3.5	כן	ציבורית	משולב	PPP
בינוי ממשלתי	ייזום	לא רלוונטי	קריית ממשלה בעכו	בינוי קריית ממשלה בעכו.	עכו	200	Q4/2023	Q3/2024	3.5	כן	ציבורית	משולב	PPP

משרד הביטחון

תחום התשתית	סטטוס הפרויקט	רשות/חברה מנהלת	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מיקום	אומדן עלויות ההקמה (מל"ח)	מועד צפוי לפרסום המכרז	מועד צפוי לתחילת ההקמה	משך הקמה (שנים)	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	צורת בעלות	צורת מימון	שיטת ביצוע צפויה
מערכת הביטחון	הקמה	לא רלוונטי	קריית המודיעין	הקמת קריית מודיעין בצומת שוקת והעברת מרבית יחידות המודיעין.	דרום - צומת שוקת	12,000	פורסם	Q2/2022	6	כן	ציבורית	פרטי	מכרז קבלני + PPP
מערכת הביטחון	הקמה	לא רלוונטי	בח"א 21	העברת ביסל"ט.	חצרים	810	פורסם	Q2/2021	4	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
מערכת הביטחון	מכרז	לא רלוונטי	בח"א 21	העברת בי"ס לשוחרים.	כרמיאל	240	פורסם	Q2/2022	4	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
מערכת הביטחון	הקמה	לא רלוונטי	מרה"ס נטפים	הקמת מרכז האספקה האחד של צה"ל.	צפון	4,000	פורסם	Q4/2021	3	כן	ציבורית	תקציבי פרטי +	מכרז קבלני + PPP
מערכת הביטחון	הקמה	לא רלוונטי	מרה"ס בית נבאללה	הקמת מרכז האספקה האחד של צה"ל.	מרכז		פורסם	Q4/2021	4	כן	ציבורית	תקציבי פרטי +	מכרז קבלני + PPP
מערכת הביטחון	הקמה	לא רלוונטי	מרה"ס משמר הנגב	הקמת מרכז האספקה האחד של צה"ל.	דרום		פורסם	Q4/2021	4	כן	ציבורית	פרטי	PPP
מערכת הביטחון	מכרז	לא רלוונטי	"אופק רחב"	הקמת מחנה רב-יחידתי, שיקלוט את היחידות מהמחנות המתפנים במרכז הארץ.	רמלה	3,000	פורסם	Q1/2023	5	כן	ציבורית	פרטי	מכרז קבלני + PPP
מערכת הביטחון	הקמה	לא רלוונטי	חליף שדה דב-חצור	פינוי כנף 15 ותכולות שדה דב, העתקת יכולות מרכזיות למחנה חצור.	חצור	750	פורסם	Q2/2017	5	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
מערכת הביטחון	הקמה	לא רלוונטי	גוליס	מיסוד יחידות יהל"ם ומשב דרומי במחנה גוליס.	גוליס	635	פורסם	Q4/2016	6	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
מערכת הביטחון	הקמה	לא רלוונטי	גדעונים	העברת יחידות של אגף התקשוב ובתי ספר צבאיים מצריפין לגדעונים.	גדעונים	245	פורסם	Q1/2018	6	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
מערכת הביטחון	הקמה	לא רלוונטי	מפקדת פיקוד דרום וקריית התקשוב	הקמת מחנה חדש לקליטת מפקדת פיקוד דרום והעברת מרבית יחידות אגף התקשוב דרומה, בסמוך לפארק ההיי-טק בבאר שבע.	באר שבע	7,000	פורסם	Q2/2020	5	כן	ציבורית	פרטי	PPP

תחום התשתית	סטטוס הפרויקט	רשות/חברת מנהלת	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מיקום	אומדן עלויות ההקמה (מלש"ח)	מועד צפוי לפרסום המכרז	מועד צפוי לתחילת ההקמה	משך הקמה (שנים)	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	צורת בעלות	צורת מימון	שיטת ביצוע צפויה
מערכת הביטחון	הקמה	לא רלוונטי	עוגן תל השומר	הקמת מתחם משרד הביטחון במחנה תל השומר (סמוך לבית הברוש).	תל השומר	540	פורסם	Q4/2020	5	כן	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
מערכת הביטחון	הקמה	לא רלוונטי	שיפוץ קו 16	שיפוץ קו דלק.	דרום	250	פורסם	Q4/2017	5	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
מערכת הביטחון	הקמה	לא רלוונטי	תמך 1	מבנה משרדים רב-קומות לטובת יחידות צה"ל שונות ומשרד הביטחון.	מחנה מטכ"ל	1,700	פורסם	Q3/2023	5	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
מערכת הביטחון	הקמה	לא רלוונטי	גבולהצפון	הקמת מכשול מסוג חומה במכשול לבנון.	גבול לבנון	500	פורסם	Q2/2022	1	לא רלוונטי	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
מערכת הביטחון	הקמה	לא רלוונטי	מכשול התפר	הקמת מכשולבגבול התפר.	מכשול התפר	320	פורסם	Q2/2022	1	לא רלוונטי	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
מיגון יישובים	הקמה	אה"ב באמצעות חברת "עמיגור"	מיגון צפון פרטי	מתקן מעני למיגון תושבי הצפון שאין להם מיגון תקני ב-21 יישובים צמודי גדר (0-1 ק"מ).	גבול הצפון	711	פורסם	Q3/2021	6	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
מערכת הביטחון	ייזום	לא רלוונטי	התכנסות זי"ס אילת	התכנסות בבסיס חה"י באילת לטובת פיתוח תשתיות עירוניות ותיירות.	אילת	350	Q2/2024	Q3/2024	3	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני

משרד הבריאות

תחום התשתית	סטטוס הפרויקט	רשות/חברה מנהלת	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מיקום	אומדן עלויות ההקמה (מלש"ח)	מועד צפוי לפרסום המכרז	מועד צפוי לתחילת ההקמה	משך הקמה (שנים)	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	צורת בעלות	צורת מימון	שיטת ביצוע צפויה
תשתיות חברתיות	ייזום	טרם נקבע	הקמת בית חולים חדש בבאר שבע	הקמת בית חולים חדש באזור הנגב בהתאם למודל המקצועי ולעקרונות המפורטים בהחלטת ממשלה מס' 2025 מיום 23.9.2014.	באר שבע	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע	6	לא	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע
תשתיות חברתיות	הקמה	משרד הבריאות - בית החולים "שיבא"	בניית תשתיות ומרכזי אשפוז בבית החולים	ביצוע פרויקטים שונים על פי רשימה במסגרת תוכנית "תנופה" להתכנסות בית החולים.	רמת גן	1,200	Q1/2020	Q2/2020	10	לא ידוע	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
תשתיות חברתיות	הקמה	"כללית" בית החולים סורוקה	"כללית" - בית החולים	פגייה ממוגנת.	באר שבע	105	Q2/2021	Q4/2021	3	לא רלוונטי	ציבורית	משולב	מכרז קבלני
תשתיות חברתיות	תכנון מפורט ו/או סגירה פיננסית	מינהל התכנון משרד הבריאות	העתקת מרכזים רפואיים לבריאות הנפש באר יעקב - נס ציונה למתחם המרכז הרפואי "אסף הרופא"	תוכנית להעתקה וחיזוק הפסיכיאטריה.	באר יעקב	1,100	טרם נקבע	טרם נקבע	5	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
תשתיות חברתיות	מכרז	מינהל התכנון משרד הבריאות	חיזוק מערך האשפוז הפסיכיאטרי	תוכנית שבע שנתית לשיפור תנאי האשפוז בבריאות הנפש.	כל הארץ	400	טרם נקבע	טרם נקבע	7	לא	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
תשתיות חברתיות	תכנון מפורט ו/או סגירה פיננסית	"כללית"	מכלול מערבי מגדל אשפוז - שלב א'	השלמת עבודות במכלול מערבי מגדל אשפוז - שלב א', הכולל 3 מחלקות אשפוז ו-2 מחלקות טיפול נמרץ.	פתח תקווה	250	Q1/2023	Q3/2023	3	לא	ציבורית	משולב	מכרז קבלני

תחום התשתית	סטטוס הפרויקט	רשות/חברת מנהלת	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מיקום	אומדן עלויות ההקמה (מלש"ח)	מועד צפוי לפרסום המכרז	מועד צפוי לתחילת ההקמה	משך הקמה (שנים)	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	צורת בעלות	צורת מימון	שיטת ביצוע צפויה
תשתיות חברתיות	הקמה	"כללית"	"כללית" - בית החולים "העמק"	מרכז הסרטן.	עפולה	199	Q3/2017	Q4/2017	6	לא רלוונטי	ציבורית	משולב	מכרז קבלני
תשתיות חברתיות	הקמה	"כללית"	"כללית" - בית החולים "מאיר"	מיון ושלד לחדרי ניתוח ממוגנים - שלב א'.	כפר סבא	220	Q1/2017	Q3/2017	6	לא רלוונטי	ציבורית	משולב	מכרז קבלני
תשתיות חברתיות	הקמה	"כללית"	"כללית" - בית החולים "שניידר"	בניין אשפוז חדש.	פתח תקווה	400	Q3/2016	Q4/2016	7	לא	ציבורית	משולב	מכרז קבלני
תשתיות חברתיות	הקמה	"כללית"	"כללית" - בית החולים "קפלן"	בניין אשפוז ג'.	רחובות	217	Q1/2013	Q2/2013	10	לא רלוונטי	ציבורית	משולב	מכרז קבלני
תשתיות חברתיות	תכנון מפורט ו/או סגירה פיננסית	"כללית"	"כללית" - בית החולים "הרצפלד"	שיפוץ הבניין ותוספת שטחים ממוגנים.	גדרה	130	Q1/2024	Q2/2024	5	לא רלוונטי	ציבורית	משולב	מכרז קבלני
תשתיות חברתיות	הקמה	מנהל התכנון משרד הבריאות	הקמת אגף שיקום בבית החולים "פוריה"	הקמת מרכז שיקומי בבית החולים "פוריה" בהתאם לאמור בהחלטה מס' 2262.	טבריה	280	Q3/2019	Q4/2019	5	לא רלוונטי	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
תשתיות חברתיות	הקמה	מרכז ירושלמי (קמפוס "איתנים")	שיפור מערך הפסיכיאטריה	מחלקת אשפוז ילדים וקומה נוספת לאוטיסטים, 2 מחלקות אשפוז ומיון מבוגרים.	"איתנים" (מטה יהודה)	120	Q4/2020	Q1/2021	3	לא רלוונטי	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
תשתיות חברתיות	הקמה	משרד הבריאות - בית החולים "סוראסקי" ("איכילוב")	הקמה והרחבה של המחלקה לרפואה דחופה	הקמה והרחבה של המחלקה לרפואה דחופה.	תל אביב	225	Q4/2019	Q1/2020	5	לא רלוונטי	ציבורית	משולב	מכרז קבלני
תשתיות חברתיות	הקמה	מנהל התכנון משרד הבריאות	שיפור מערך טיפולים נמרצים בפריפריה	הרחבה ומיגון של מחלקת טיפול נמרץ במרכז רפואי "זיו" והקמת קומת טיפול נמרץ ב"פוריה".	צפת וטבריה	100	Q1/2021	Q1/2021	3	לא רלוונטי	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני

תחום התשתית	סטטוס הפרויקט	רשות/ מנהלת	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מיקום	אומדן עלויות ההקמה (מלש"ח)	מועד צפוי לפרסום המכרז	מועד צפוי לתחילת ההקמה	משך הקמה (שנים)	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	צורת בעלות	צורת מימון	שיטת ביצוע צפויה
תשתיות חברתיות	תכנון מפורט /1 או סגירה פיננסית	מנהל התכנון משרד הבריאות	הקמה מחלקה לרפואה דחופה במרכזים הרפואיים "שמיר" ו"הלל יפה".	הקמת מלר"ד ממוגן, לרבות תוספת עמדות וכן בסיס למבנה אשפוז חדש.	באר יעקב וחדרה	110	Q3/2023	Q1/2024	4	לא רלוונטי	ציבורית	תקציבי	מכרז קבלני
תשתיות חברתיות	ייזום	טרם נקבע	הקמת בית חולים חדש בקריית אתא	הקמת בית חולים חדש בקריית אתא בהתאם להצעת מחליטים (סעיף 11).	קריית אתא	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע	6	לא	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע
תשתיות חברתיות	ייזום	מנהל התכנון משרד הבריאות	העתקת מרכז בריאות הנפש "מזור" לנהריה ו"פוריה".	העתקת מרכז בריאות הנפש "מזור" לנהריה ו"פוריה".	נהריה וטבריה	*980	טרם נקבע	טרם נקבע	5	לא	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע
תשתיות חברתיות	ייזום	מנהל התכנון משרד הבריאות	העתקת המכון לרפואה משפטית	העתקת המכון לרפואה משפטית מאבו כביר לקמפוס "שמיר".	באר יעקב	230	טרם נקבע	טרם נקבע	3	לא	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע
תשתיות חברתיות	ייזום	מנהל התכנון משרד הבריאות	העתקת המעבדה לבריאות הציבור	העתקת המעבדה לבריאות הציבור מאבו כביר לקמפוס "שמיר".	באר יעקב	470	טרם נקבע	טרם נקבע	4	לא	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע
תשתיות חברתיות	תכנון מפורט /1 או סגירה פיננסית	"כללית"	"כללית" - בית החולים "ווספטל"	מבנה חדש ממוגן, שיכלול חדרי ניתוח, אספקה סטרילית וחדרי לידה במסגרת החלטת ממשלה 4662.	אילת	100	Q3/2023	Q4/2023	5	לא רלוונטי	ציבורית	משולב	מכרז קבלני

* הערכה ראשונית.

המשרד להגנת הסביבה

שיטת ביצוע צפויה	צורת מימון	צורת בעלות	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	משך הקמה (שנים)	מועד צפוי לתחילת ההקמה	מועד צפוי לפרסום המכרז	אומדן עלויות ההקמה (מל"ש)	מיקום	תיאור הפרויקט	שם הפרויקט	רשות/חברה מנהלת	סטטוס הפרויקט	תחום התשתית
PPP	משולב	זכיינות	כן	3	Q1/2023	Q4/2014	700	שפד"ן	מטרת הפרויקט היא להקטין הטמנה של פסולת ביתית ולעודד את הטיפול בפסולת בטכנולוגיה מתקדמת, זאת על ידי הפרדת הפסולת לתוצרי מחזור, ייצור חשמל באמצעות עיכול אנאירובי וייצור קומפוסט. המתקן צפוי לטפל בכ-1,000 טון פסולת ביום. המתקן יוקם בסמוך לשפד"ן.	מתקן טיפול בפסולת	ועדת מכרזים בין-משרדית	מכרז	סביבה: טיפול בפסולת 
מכרז קבלני	תקציבי	ציבורית	לא רלוונטי	5	Q4/2020	Q2/2020	207	נתניה	הקמת 12 שוברי גלים והזנת חול בחופי סירונית-ארגמן.	החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון	החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון	הקמה	סביבה: הגנות המצוק החופי 
PPP	משולב	זכיינות	כן	4	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע	נאות חובב	מטרת הפרויקט הינה הפחתת הטמנה של פסולת ביתית ועירונית באמצעות טכנולוגיית שריפה והשבת אנרגיה למערכת החשמל.	מתקן השבת אנרגיה מפסולת	ועדת מכרזים בין-משרדית	ייזום	סביבה: טיפול בפסולת 

משרד החינוך

שנה	2023	2024	2025	2026	2027 ¹
בניית כיתות לימוד ²	2,764	3,047	2,488	2,488	2,488
בינוי מעונות יום ³	350				
בניית גני ילדים	857	964	751	751	751
חידוש מבנים וטיפול במבנים קיימים	50	50	50	50	50
חיזוק מבנים	80	80	80	80	80
הנגשת בתי ספר	122	122	122	122	122

הסכומים מתארים את התכנון בהתאם לתוכנית החומש, כך שייתכנו שינויים. הסכומים מהווים תחזית לתקציבים מסוג הרשאה להתחייב (מלש"ח).⁴

1 החלטת הממשלה לבינוי כיתות לימוד הקיימת מסתיימת בשנת 2026, הנתונים המוצגים בשנת 2027 עלולים להשתנות.

2 תקציב בניית כיתות הלימוד וגני הילדים מתעדכן בהתאם למדד תשומות הבנייה אשר מתפרסם מידי שנה בתאריך ה-15.01.

3 החלטת ממשלה 951. טרם התקבלה החלטת ממשלה בנוגע לבינוי מעונות יום 2024-2027. כמו כן, תוספת של 750 כיתות מותנת באישור תקציב מדינה.

4 הסכומים המפורטים כוללים הוצאה תקציבית מצד המדינה בלבד ואינם כוללים השקעה ממקורות חוץ-תקציביים. הסכומים עשויים להשתנות בהתאם להיקף המקורות החוץ-תקציביים שיופנו לבינוי כיתות הלימוד וגני הילדים.

משרד הכלכלה והתעשייה

שיטת ביצוע צפויה	צורת מימון	צורת בעלות	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	משך הקמה (שנים)	מועד צפוי לתחילת ההקמה	מועד צפוי לפרסום המכרז	אומדן עלויות ההקמה (מל"ה)	מיקום	תיאור הפרויקט	שם הפרויקט	רשות/חברה מנהלת	סטטוס הפרויקט	תחום התשתית
מכרז קבלני	משולב	ציבורית	לא רלוונטי	30	Q4/2023	Q2/2023	367	נתיבות	פיתוח ושיווק אזור התעשייה נ.ע.מ - שלב ד.	אזור תעשייה נ.ע.מ. ד' (הרחבת אזור תעשייה קיים)	מינהל אזורי תעשייה במשרד הכלכלה והתעשייה	תכנון מפורט	אזור תעשייה
מכרז קבלני	משולב	ציבורית	לא רלוונטי	30	Q3/2022	Q2/2022	125	באר שבע	פיתוח ושיווק אזור התעשייה עמק שרה ו'.	אזור תעשייה עמק שרה ו' (הרחבת אזור תעשייה קיים)	מינהל אזורי תעשייה במשרד הכלכלה והתעשייה	הקמה	אזור תעשייה
מכרז קבלני	משולב	ציבורית	לא רלוונטי	30	בתהליך ביצוע	בתהליך ביצוע	116	אופקים	פיתוח ושיווק אזור התעשייה אופקים שקד.	אזור תעשייה אופקים (שקד)	מינהל אזורי תעשייה במשרד הכלכלה והתעשייה/רמ"י	הקמה	אזור תעשייה

משרד התקשורת

שיטת ביצוע צפויה	צורת מימון	צורת בעלות	האם נבחנה התאמה ל-PPP?	משך הקמה (שנים)	מועד צפוי לתחילת ההקמה	מועד צפוי לפרסום המכרז	אומדן עלויות ההקמה (מלש"ה)	מיקום	תיאור הפרויקט	שם הפרויקט	רשות/חברה מנהלת	סטטוס הפרויקט	תחום התשתית
ביצוע פרטי	משולב	פרטית	כן	4	Q3/2020	Q1/2020	2,000	כל הארץ	מכרז תדרים לטכנולוגיות סלולר - דור 4-5. במכרז ימוכרו תדרים מסוגים שונים. חלקם ישרדגו את הרשתות הקיימות (דור 4) וחלקם יהוו את הבסיס לרשתות דור 5 בישראל.	פרישת רשת סלולר דור 5 באמצעות מכרז תדרי סלולר לדור 4-5	ועדת מכרזים - בין-משרדית	הקמה	תקשורת
ביצוע פרטי	פרטי	פרטית	כן	5	Q2/2022	Q4/2021	500	כל הארץ	קרן אוניברסלית (שמקורותיה הן גביית תשלום מבעלי רישיונות בשוק התקשורת) תפרסם מכרזים לתמיכה כספית ממקורות הקרן לפריסת תשתיות תקשורת מתקדמות באזורים בעלי כדאיות כלכלית נמוכה.	פרישת תשתיות תקשורת אולטרה רחבות פס באזורים בעלי כדאיות כללית נמוכה באמצעות קרן אוניברסלית לתמרוץ	ועדת מכרזים - בין-משרדית	הקמה	תקשורת

